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高新技术创业园工程施工总承包
招标文件

（电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目）
招标人：河北建工集团有限责任公司

2023年3月
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一、招标公告
高新技术创业园工程施工总承包
电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目招标公告

河北建工集团有限责任公司现对高新技术创业园工程施工总承包项目电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目进行招标，欢迎符合条件的单位参加投标。
一、工程名称：高新技术创业园工程施工总承包。
工程地点：盐城市城南新区境内。 
三、工程概况：高新技术创业园总建筑面积约235618平方米，其中：地上建筑面积为140570平方米，地下建筑面积为95048平方米；新建6栋建筑，包括办公、商业及酒店等。
三、招标范围：
高新技术创业园工程施工总承包项目电梯工程设计图纸、招标文件、招标清单、国家及当地规范要求以及变更、洽商等技术资料所要求的采购、安装、调试、检测、检验、验收、培训、保修及售后服务、其他配套施工等全部工作内容，包含完成招标人要求的安全文明施工内容，材料二次倒运、指定堆放、超运距用工、楼层内垃圾清运、交工前的清理保洁；为达到省文明工地、省优质工程奖与其他工种的配合用工、工完料清、成品保护等所有内容。招标人可根据现场施工情况调整分包单位作业范围及内容，投标人应无条件接受，并不得因此提出调整合同价格的要求。

承包方式：电梯设备采购及安装等相关伴随服务，全费用固定单价，投标人必须自行缴纳施工人员商业险或公司缴纳由班组承担费用；安全帽背心等劳保用品由公司统一发放班组承担费用；生活区水电费由班组自行承担，其他水电费项目部提供；投标人全权负责本工程组织施工、成本核算，自负盈亏。
四、标段划分：整体划分为 1个标段，选择 1 个中标人。

五、计划工期： 总工期：122天。计划开工日期 （设备现场安装开始时间，生产周期投标人自行考虑）：2023年06月01日，完工日期：2023 年 09月30日。具体施工节点由发包人制定，承包人必须满足发包人施工节点要求。承包人应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，承包人应及时进场。并承诺每栋楼于2023年07月30日之前安装完成1台电梯无偿提供给项目部使用，包含电梯维修保养，二次磅机、二次调验。
六、质量标准：确保盐城市优质工程、江苏省优质工程（扬子杯）。

七、文明施工标准：盐城市、江苏省施工安全生产标准化三星级工地标准。
八、投标单位资格要求：

1 具有独立订立合同的能力； 

2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态； 

3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（以江苏省住房和城乡建设厅公告为准）； 自 2021 年 03 月 01 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、 骗取中标、转包、违法分包等六种违法行为受到建设等有关部门行政处罚的； 自 2022 年 03 月 01 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、 不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的； 2022年11月01日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的； 

4 投标人为具有独立法人资格的电梯制造商或其授权代理商，并满足下列资格条件： 

4.1 若为电梯制造商投标，则：①具有有效的电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证(客梯 B 级、载货电梯 B 级)【若制造商的特种设备制造许可证为新证，则制造商应具有有效的电梯类《中华 人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》(客梯、载货电梯)】。 ②具有有效的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(施工类别:安装、改造、维修；级别: 客梯 B 级、载货电梯 B 级)；{若制造商的特种设备安装改造维修许可证为新证，则制造商应具有有效的 《中华人民共和国特种设备安装改造维修(修理)许可证》施工类别:安装、改造、维修(修理)或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【新证：具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造) ；许可子项目:曳引驱动乘客电梯、载货电梯(2019 年 6 月 1 日后取得的新证)】}。③提供所投货物的特种设备型式试验证书及型式试验合格证。 

4.2 若为代理商投标，则：a.具有电梯制造厂家关于本项目的专项授权（中标后签订合同前提供专项授权书）；b.代理商的营业执照经营范围包含电梯销售、安装；c.具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目:电梯安装（含修理)；d.所投标品牌电梯制造商须满足前款 “4.1 项中的①、②、③三项要求”。 

5 拟派项目负责人资格条件：本项目法定代表人授权委托书中的委托代理人必须是投标人拟选派的项目负责人。 

6 其他条件：a、授权委托书（如有）；b、投标时需提供投标人为其拟派项目负责人（即授权委托代理人）投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）的社保缴纳查询情况，如不能提供社保缴纳查询情况，只须提供项目负责人（即授权委托代理人）的有效劳动合同，投标人承诺项目负责人（即授权委托代理人）为本单位正式员工；若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理；投标人拟派项目负责人年龄应符合相关法律法规规定；项目负责人（即授权委托代理人）达到国家法定退休年龄或未达到国家法定退休年龄、但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料和与投标人签订的有效劳务协议。c.投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人”，提供投标人的网站查询结果截图。

九、报名及资格预审

报名时间： 2023年3月28日8:00-2023年3月31日9：00，期间同时进行资格预审。

项目部报名地点：盐城市盐南高新区境内，东至西伏河、南至新河路、西至文港南路、北至世纪大道，河北建工集团有限责任公司高创园项目部。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、中华人民共和国特种设备生产许可证、近三年业绩表（必须为委托代理人所签署的合同文件）等相关文件复印件，加盖公章。如有必要则对投标报名单位进行考察。

2023年3月31日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人；各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址为：http://webbiao.com

十、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

十一、联系人及电话 

项目联系人：陈文韬 15858793213

中采网：网站技术服务热线：0311-68092081

网站技术负责人： 沈峰 18330199222

监督小组成员：胡会涛13785161959  焦玉民0311-87056639
河北建工集团有限责任公司

                             2023年3月27日
投标须知附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	高新技术创业园工程施工总承包

	2
	工程地点
	盐城市城南新区境内

	3
	工程概况
	高新技术创业园总建筑面积约235618平方米，其中：地上建筑面积为140570平方米，地下建筑面积为95048平方米；新建6栋建筑，包括办公、商业及酒店等。

	4
	承包方式
	电梯设备采购及安装等相关伴随服务，固定全费用综合单价，包设备采购、施工所需全部费用。

	5
	质量标准
	满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到盐城市优质工程、江苏省优质工程（扬子杯）。

	6
	文明施工标准
	盐城市、江苏省施工安全生产标准化三星级工地标准。

	7
	招标范围
	高新技术创业园工程施工总承包项目电梯工程设计图纸、招标文件、招标清单、国家及当地规范要求以及变更、洽商等技术资料所要求的采购、安装、调试、检测、检验、验收、培训、保修及售后服务、其他配套施工等全部工作内容，包含完成招标人要求的安全文明施工内容。其他详见招标公告及合同。

	8
	工期要求
	总工期、重要节点工期必须满足招标人要求，详见合同条款。

	9
	付款方式
	付款方式：（1）合同签订后，货到现场初步验收合格后支付至已到电梯款的60%；（2）电梯工程竣工验收后（现场临时设施撤离、清场完成、交付符合政府相关部门和招标人要求的竣工资料，经政府及招标单位验收合格并且取得质量技术监督局颁发的验收合格证后），2个月内支付至结算价款的95%，余5%作为质量保修金，竣工二年后经书面确认无质量问题时支付（质保期内免费维保）；质量保修金不计息。（3）所有付款为银行转账，付款前乙方须提供设备费用总价税率为13%、安装服务总价税率为3%的等额增值税专用发票。

注：1.最终分包结算价=按实际验收合格经建设单位接收使用数量*合同固定全费用单价*百分制考核-罚款+奖励。

2.如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。

3.投标人必须向招标人出具增值税专用发票（税率13%、3%）及收据作为收款凭证。

4.投标人结算必须执行河北建工集团百分考核制，必须执行项目部考核制度。

5.合同价款支付：银行转账。

6.若建设方需要中标单位在工程所在地提供当地发票，中标单位应无条件配合，否则因发票问题无法支付工程款的由中标人承担。

	10
	投标人资质等级要求
	详见招标公告第八条。

	11
	踏勘现场
	不统一组织踏勘现场，各投标人自行踏勘

	12
	报价方式
	全费用固定单价； 

	13
	投标限价
	无

	14
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	15
	投标保证金
	1、投标保证金形式：电汇、网银转账,不收现金（必须是公对公账户汇款）。

2、投标保证金金额：人民币200000.00元（大写：贰拾万元整）

3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：

开户名：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行西王支行

账号：75220188000078821

4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证金。

	16
	招标方式
	本工程投标在中采网电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用线上招标，投标人须先到项目部报名（报名时携带U盘，拷取电子版图纸），项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。

	17
	网上开标时间
	2023年3月31日9:00   

	18
	谈判时间
	无

	19
	开标程序
	开标程序为网上竞价阶段。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。并在 2023年3月31日 9 时 00 分（开标前）上传至电子商务平台。

第一阶段：中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名;

第二阶段：只能在第一阶段的基础上往低报，截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第三阶段报价;

第三阶段：只能在第二阶段报价的基础上往低报，最终确定以最低价为中标人，经项目部、监理综合考察后确定中标人。

报价时间间隔为30分钟。

	20
	评标委员会组成
	工程部部长（或副部长）、技术部部长（或副部长）、商务部部长（或副部长）、分公司经理、项目经理必须担任评委，其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。

	21
	确定中标人
	招标人根据投标单位的报价，中标后招标人对中标人进行考察、商业信誉、业绩、资金、综合实力等择优选择中标人。不排除项目部、监理综合考察后确定中标人。

	22
	履约担保
	履约保证金

1、履约保证金金额：人民币/元（大写：/元整）

2、履约保证金的上交及退还；

中标后合同签订前3日内，中标人应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付到项目部指定的账户上，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	23
	中标服务费
	确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。

	24
	招标控制价
	9200000.00元，含13%、3%增值税。

	25
	招标人联系方法
	项目部报名联系人：陈文韬 15858793213

	26
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：中采网电子商务招标平台

联系人： 沈峰 18330199222

	27
	全过程监督组
	监督小组部门：河北建工集团有限责任公司上海分公司

联系人： 胡会涛13785161959

	28
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民  联系电话：0311-87056639


三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期 

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到盐城市优质工程、江苏省优质工程（扬子杯）。
4、合格的投标人：

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

    5、健康、安全和环保施工

5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合承包人（即招标人）《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人成的一切损失。

5.2投标人（即投标中标人）负责在现场自身施工场地清理，环保施工必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使招标人遭受罚款的，该罚款由投标人承担。
6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、投标费用

7.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表 

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸（电子版）

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。
10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件
11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

13.1投标函部分主要包括下列内容：

13.1.1投标函； 

13.1.2法定代表人身份证明文件；

13.1.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

13.1.4投标保证金缴纳证明复印件；

13.1.5营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件复印件

13.1.6其他需提供资料
13.2商务部分主要包括下列内容：

13.2.1封面；

13.2.2投标报价表；

13.3 技术部分主要包括下列内容：

13.3.1拟投入本工程的主要管理人员

13.3.2拟投入本工程的主要施工设备

13.3.3施工进度计划及劳动力计划表

14、 投标报价及投标最高限价

14.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。
14.2本工程所需的所有材料、设备投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。
14.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。
14.4投标报价所包含的内容明确如下：

高新技术创业园工程施工总承包项目电梯工程设计图纸、招标文件、招标清单、国家及当地规范要求以及变更、洽商等技术资料所要求的采购、安装、调试、检测、检验、验收、培训、保修及售后服务、其他配套施工等全部工作内容，包含完成招标人要求的安全文明施工内容，材料二次倒运、指定堆放、超运距用工、楼层内垃圾清运、交工前的清理保洁；为达到省文明工地、省优质工程奖与其他工种的配合用工、工完料清、成品保护等所有内容。招标人可根据现场施工情况调整分包单位作业范围及内容，投标人应无条件接受，并不得因此提出调整合同价格的要求。

本工程为全费用固定单价，包含设计图纸、招标文件、工程量清单、国家技术规范等对电梯施工的全部内容，要求提供的资料及涉及的内容全部包含在固定总价之内，确保通过特检院验收及取得技术质量监督局颁发的电梯使用合格证。乙方不得以漏项缺项为理由要求甲方调整价格。

设计图纸、设计变更、招标清单内所有内容均包含在分包范围之内，除电梯专业以外的内容本分包工程不签署任何零工或签证。如乙方分包范围内的工作内容乙方不承认施工，甲方有权委派其他单位施工，所产生的费用*120%在乙方工程款内扣除，情节严重甲方有权解除合同。

合同价格包含但不限于：电梯的整机价格【含全套主机及辅助设备材料（电梯必须有小门套、地坎、外呼召唤盒、运行方向指示器及轿厢位置显示、层站显示器、配金属防破坏按钮）、轿箱内装璜方案及标准的确定、修改及所发生的费用、轿箱内外装璜费用（轿厢内外装璜的具体做法，按照清单要求投标单位出具效果图由业主确认，根据项目需求，轿厢内需配置制冷空调）、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等】、包装费、运输费、现场踏勘及电梯井道实际尺寸测量费用、预埋费用（含固定支架、预埋件及预埋时需调整、井道等纠偏等费用）、安装费（包含垂直运输费用）、电梯五方通话线费用（充分考虑话线长度及相关费用，所有井道及机房内布线均由投标人承担，并预留机房及监控中心设备接口，机房至监控中心线缆由招标人负责实施），总承包单位仅提供水源、电源及现有的垂直运输服务，电梯轿箱、井道内监控线费用。井道纠偏（含采取纠偏所发生的所有措施费用、层间梁截面与位置投标人需提前与招标人对接深化施工图纸，招标人按双方确认的深化图施工，若因投标人原因所产生的整改费用由投标人承担。）含招标人提供的电源箱以下电缆及接线施工等费用、安装过程中涉及到导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位、井道永久照明、基坑及机房钢爬梯、主机搁置钢梁费用、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验【包括海关、商检、技术监督局和特种设备检验所的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用（进口件海关验货）、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由乙方负责并承担】、税费（主要进口部件及零件进口关税款及中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费）、试运行直至竣工验收合格（包括但不限于交叉作业的相关人员及一般材料根据施工需要，可通过电梯进行垂直运输时所需的维护费用、电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由中标人承担）和取得运行合格证、为招标人的人员培训费、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、工程装修结束后对电梯的全面保养，清理等费用、企业管理费、利润、综合服务费、与专业工种的施工配合费、技术服务费、维修保养费以及电梯交付所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

在距电梯井道最低点0.4米处及其余每层顶板下0.4米处安装井道照明灯具，安装一个瓷质墙灯座，配7W节能灯，并在机房和地坑设置一双控开关。距井道底0.4米处应设防溅安全型检修插座。

电梯电源由电梯单位负责接线至电梯机房内配置的配电箱，机房配电箱至配电房电缆由招标人施工。电梯轿厢需自带空调（单冷）。电梯应具备刷卡梯控功能，并与智能化系统兼容；梯控功能应能在消控中心集中控制，包含电梯五方通话系统的全部工作内容。

电梯井道内工作包括但不限于：梯控随行线缆、五方通话随行线缆、视频监控随行线缆、井道内照明和检修插座等均包含在电梯施工范围内。

轿厢装修完成后尺寸不小于2000mm*1500mm*2600mm；电梯开门尺寸不小1100mm*2300mm。

须与总承包单位做好施工配合工作,投标人中标后必须与总承包单位之间做好包括门套、召唤按钮箱、控制柜座、缓冲器座等部位的混凝土灌注、塞缝的配合工作；井道完工后要及时清理井道的杂物，并通知甲方和监理单位及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，应在双方约好的时间内完成。

包括中标后作为投标人承担施工期间所有配套及现场周边环境或有关部门协调等费用，包括且不限于消防安全及报验、环保卫生、民扰及扰民、噪声、治安、文明施工(满足政府有关文明施工的规定及招标人对文明施工的要求)等。乙方须自行负责向工程所在地政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担本工程施工所需之证明等全部文件。若中标人未能在规定时间内获得上述所需证明文件，无法与招标单位签署合同，则中标人除需自行承担其全部责任外，尚需赔偿招标单位由此而引起的一切直接的经济损失。

货到现场后，设备及材料保管费自行考虑。

1) 货物的单价（含全套电梯主机及各主要部件）。 

2) 配套及辅助设备、材料价格（客梯必须有门套、地坎、外呼召唤盒、运行方向指示器及轿厢位置显示、层站显示器、配金属防破坏按钮、等本招标文件技术要求所涉及的电梯交钥匙工程所需的各项费用）。

3) 随机提供的备品备件费及专用工具费。

4) 包装、运输费及运输保险费。

5) 现场踏勘及电梯井道实际尺寸测量及调整所需费用（包括中标后井道预埋时对井道纠偏所采取的所有措施等费用）。

6) 检验费及验收费用检验【包括进口部件的海关、商检、技术监督局等部门的检验费和特种设备检验所的电梯检测费、电梯的工厂验货费用、电梯安装调试结束后的工厂验收费用，质监安全部门的检测费用等；电梯监检及其验收所发生的所有费用均由乙方负责并承担，上述相关费用由乙方在中标后向有关部门缴纳，甲方不另支付这些费用】。

7) 安装（含预埋费用）、轿箱内装璜和调试费【含①安装（含预埋费用）；②轿箱内装璜（轿箱内装璜方案及标准的确定、修改及所发生的费用、轿箱内装璜费用）；③整改费用：按照中标电梯厂家出具的井道工艺要求施工的井道，如电梯安装时需要纠偏（含采取纠偏所发生的所有措施等费用）、门洞、预留孔洞调整、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位）等费用由乙方负责；④调试费、试运行直至竣工验收合格（含电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用也由中标人承担）和取得运行合格证）；⑤无障碍轿厢内不锈钢扶手（满足验收要求）；⑥电梯发生故障有反馈信息并能传输到厂方或电梯安装及维保和使用单位】。⑦运作调试要求：满足施工验收规范要求，其他详见设计图纸，安装、调试需符合验收及使用要求。确保通过特检院验收及取得技术质量监督局颁发的电梯使用合格证。

8)售后服务费【包括资料费、为招标人的人员培训费、维保服务费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）等】。维修保养、质量保修期限为自验收合格之日起2年，免费维保期2年。须提供电梯参数表、电梯配置表、功能表等。具体要求：详见图纸、招标文件、工程量清单及国家或盐城当地相关文件要求；安全部件要求其出具产品形式试验报告。

9) 其它费用[应包括（但不少于）如下费用：企业管理费、税金、利润、不可预见费（应充分考虑所有风险、责任等）、综合服务费等所有费用，上述费用均由投标人纳入投标报价，并在中标后向有关部门缴纳，招标人不另支付这些费用]。

固定单价包括但不限于人工费、材料费（主材及所有辅材）、机械费、管理费、利润、税金、措施费（含安全文明施工措施费、冬雨季施工、夜间施工措施费等）、环境保护费、安全生产费、环境保护费、冬雨季施工费、酷热天气施工费、基底处理费、成品保护费、专家论证方案及相关费用、技术资料费、赶工费、治安保卫费、安全防护、试验费、检测费、夜间施工费、竣工清理费、周边社会关系协调费、与其他分包人协调配合、按照国家及地方有关行政部门标准要求或规定进行的测试检验、送样样品及送样产生的相关费用、验收费用、包施工过程中资料整理及完整的竣工资料、及一切上缴政府部门各类规费和税金及其他政策性调整费用等所有分包人所要完成施工内容的全部费用，且充分考虑一切施工因素和风险、意外事件或不可抗力风险。固定总价在合同期间亦不会因包括但不限于市场价格变动、税率/汇率浮动、保险政策变更或任何政府部门发布的调价文件要求而调整，分包人不得以任何理由要求增加任何费用。

电梯型号及装饰要求：

电梯推荐品牌：奥的斯（天津）、蒂森克虏伯（中山）、日立（广州）。订货前请到技术部门确认数量、规格、类型等参数，经建设、设计及总包单位确认后方可进场。

电梯轿厢装饰响应招标文件，具体如下：

装饰要求，轿厢：围壁镜面不锈钢、发纹不锈钢。轿顶：镜面不锈钢装饰顶，含顶灯。地板：PVC。厅门、小门套：发纹不锈钢。扶梯：前、后盖板：发纹防滑发纹不锈钢（不含扶梯底部和侧面面层装饰板），不锈钢厚度≥1.2mm。若招标人对以上约定装饰方案从新调整，装饰部分单价双方另行协商。施工中材料、设备认价，工程量确认等结算事项，乙方以共同盈利为目标积极配合。

从开工到工程竣工验收包括的全部费用，各基价和综合单价为综合考虑，不因国家政策调整和市场变化而改变，各单项经考核验收合格则计入合价，反之不计，包括但不限于如下：

材料设备采购、运输、装卸、工程施工附属用工、现场文明施工、落手清费用、配合测量放线用工、各种配合检查的清理费用、看护、来回差旅费、电话费等费用；

夜间及假日应增发的工资、延长工时应计发的延时工资、人工费调增、成品保护费、二次搬运费、层高超高费、技术措施费、工具材料费、与其他班组的配合费等；

乙方施工人员的各项社会劳动保险、养老保险、医疗保险、人身伤害保险、迁移补贴、其他各种补贴、劳保用品、医疗费、管理费等费用；

所有劳动防护用品（如安全帽、安全带、手套、绝缘手套、雨衣、胶鞋、安全荧光背心等）费用包含在以上的综合单价中，若由发包人提供，按实际领用数量和单价在分包工程款中扣减；

各基价和综合单价也充分考虑到了施工的难易程度及其它各种未知因素所产生的费用，乙方承诺不会就上述各项费用向甲方提出要求补偿和增加其他费用。

15、投标货币

15.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

16、投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17、投标保证金

17.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

17.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

17.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

17.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

17.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

 (四) 开  标

18、开标

18.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。
18.2 开标程序：

18.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

19洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。
 (五) 评  标

20、评标

20.1评标的依据

招标文件和投标文件。

20.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

20.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（六）中标通知

21、中标通知

21.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

21.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（七）签订合同

22、签订合同

22.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

22.2拒签合同

22.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

22.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。 

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

22.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

22.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

合同编号： 
建设工程施工专业分包合同
（ 电梯设备采购及安装等相关伴随服务）
甲方（承包人）： 河北建工集团有限责任公司      
乙方（分包人）：             
签约时间： 2023年     月     日      
签约地点： 江苏省盐城市                      
01第一部分  协议书
甲方（承包人）： 河北建工集团有限责任公司       
乙方（分包人）：           
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高新技术创业园工程施工总承包电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：高新技术创业园工程施工总承包                                        
分包工程名称：高新技术创业园工程施工总承包电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目 

分包工程地点：江苏省盐城市             

分包工程承包方式：专业分包              
分包工程承包范围：

高新技术创业园工程施工总承包项目电梯工程设计图纸、招标文件、招标清单、国家及当地规范要求以及变更、洽商等技术资料所要求的采购、安装、调试、检测、检验、验收、培训、保修及售后服务、其他配套施工等全部工作内容，包含完成招标人要求的安全文明施工内容，材料二次倒运、指定堆放、超运距用工、楼层内垃圾清运、交工前的清理保洁；为达到省文明工地、省优质工程奖与其他工种的配合用工、工完料清、成品保护等所有内容。招标人可根据现场施工情况调整分包单位作业范围及内容，投标人应无条件接受，并不得因此提出调整合同价格的要求。

本工程为交钥匙工程，单价为全费用固定单价，包含设计图纸、招标文件、工程量清单、国家技术规范等对电梯施工的全部内容，要求提供的资料及涉及的内容全部包含在固定总价之内，确保通过特检院验收及取得技术质量监督局颁发的电梯使用合格证。乙方不得以漏项缺项为理由要求甲方调整价格。

设计图纸、设计变更、招标清单内所有内容均包含在分包范围之内，除电梯专业以外的内容本分包工程不签署任何零工或签证。如乙方分包范围内的工作内容乙方不承认施工，甲方有权委派其他单位施工，所产生的费用*120%在乙方工程款内扣除，情节严重甲方有权解除合同。

合同价格包含但不限于：电梯设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试、验收合格之前的保管、电梯验收检测费。电梯的整机价格【含全套主机及辅助设备材料（电梯必须有小门套、地坎、外呼召唤盒、运行方向指示器及轿厢位置显示、层站显示器、配金属防破坏按钮等）、轿箱内装璜方案及标准的确定、修改及所发生的费用、轿箱内外装璜费用（轿厢内外装璜的具体做法，按照清单要求投标单位出具效果图由业主确认，根据项目需求，轿厢内需配置制冷空调）、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等】、现场踏勘及电梯井道实际尺寸测量费用、预埋费用（含固定支架、预埋件及预埋时需调整、井道等纠偏等费用）、安装费（包含垂直运输费用）、电梯五方通话线费用（充分考虑话线长度及相关费用，所有井道及机房内布线均由投标人承担，并预留机房及监控中心设备接口，机房至监控中心线缆由招标人负责实施），电梯轿箱、井道内监控线费用，总承包单位仅提供水源、电源及现有的垂直运输服务。井道纠偏（含采取纠偏所发生的所有措施费用、层间梁截面与位置投标人需提前与招标人对接深化施工图纸，招标人按双方确认的深化图施工，若因投标人原因所产生的整改费用由投标人承担，含招标人提供的电源箱以下电缆及接线施工等费用）、安装过程中涉及到的导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位、井道永久照明、基坑及机房钢爬梯、主机搁置钢梁费用、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验【包括海关、商检、技术监督局和特种设备检验所的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用（进口件海关验货）、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由乙方负责并承担】、税费（主要进口部件及零件进口关税款及中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费）、试运行直至竣工验收合格（包括但不限于交叉作业的相关人员及一般材料根据施工需要，可通过电梯进行垂直运输时所需的维护费用、电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由中标人承担）和取得运行合格证、为招标人的人员培训费、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费，以及工程装修结束后对电梯的全面保养，清理等费用、企业管理费、利润、综合服务费、与专业工种的施工配合费、技术服务费、维修保养费以及电梯交付所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

在安装调试验收过程中，如发现漏项缺件等，一律视为已包含在合同价中，且不得因此影响本工程交付使用时间。

在距电梯井道最低点0.4米处及其余每层顶板下0.4米处安装井道照明灯具，安装一个瓷质墙灯座，配7W节能灯，并在机房和地坑设置一双控开关。距井道底0.4米处应设防溅安全型检修插座。井道底坑内爬梯安装、机房搁机钢梁安装。

电梯电源由电梯单位负责接线至电梯机房内配置的配电箱，机房配电箱至配电房电缆由招标人施工。电梯轿厢需自带空调（单冷）。电梯应具备刷卡梯控功能，并与智能化系统兼容；梯控功能应能在消控中心集中控制，包含电梯五方通话系统的全部工作内容。

电梯井道内工作包括但不限于：梯控随行线缆、五方通话随行线缆、视频监控随行线缆、井道内照明和检修插座等均包含在电梯施工范围内。

轿厢装修完成后尺寸不小于2000mm*1500mm*2600mm；电梯开门尺寸不小于1100mm*2300mm。

须与总承包单位做好施工配合工作,投标人中标后必须与总承包单位之间做好包括门套、召唤按钮箱、控制柜座、缓冲器座等部位的混凝土灌注、塞缝的配合工作；井道完工后要及时清理井道的杂物，并通知甲方和监理单位及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，应在双方约好的时间内完成。

包括中标后作为投标人承担施工期间所有配套及现场周边环境或有关部门协调等费用，包括且不限于消防安全及报验、环保卫生、民扰及扰民、噪声、治安、文明施工(满足政府有关文明施工的规定及招标人对文明施工的要求)等。乙方须自行负责向工程所在地政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担本工程施工所需之证明等全部文件。若中标人未能在规定时间内获得上述所需证明文件，无法与招标单位签署合同，则中标人除需自行承担其全部责任外，尚需赔偿招标单位由此而引起的一切直接的经济损失。

货到现场后，设备及材料保管费自行考虑。

1) 货物的单价（含全套电梯主机及各主要部件）。 

2) 配套及辅助设备、材料价格（客梯必须有门套、地坎、外呼召唤盒、运行方向指示器及轿厢位置显示、层站显示器、配金属防破坏按钮、等本招标文件技术要求所涉及的电梯交钥匙工程所需的各项费用）。

3) 随机提供的备品备件费及专用工具费。

4) 包装、运输费及运输保险费。

5) 现场踏勘及电梯井道实际尺寸测量及调整所需费用（包括中标后井道预埋时对井道纠偏所采取的所有措施等费用）。

6) 检验费及验收费用检验【包括进口部件的海关、商检、技术监督局等部门的检验费和特种设备检验所的电梯检测费、电梯的工厂验货费用、电梯安装调试结束后的工厂验收费用，质监安全部门的检测费用等；电梯监检及其验收所发生的所有费用均由乙方负责并承担，上述相关费用由乙方在中标后向有关部门缴纳，甲方不另支付这些费用】。

7) 安装（含预埋费用）、轿箱内装璜和调试费【含①安装（含预埋费用）；②轿箱内装璜（轿箱内装璜方案及标准的确定、修改及所发生的费用、轿箱内装璜费用）；③整改费用：按照中标电梯厂家出具的井道工艺要求施工的井道，如电梯安装时需要纠偏（含采取纠偏所发生的所有措施等费用）、门洞、预留孔洞调整、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位）等费用由乙方负责；④调试费、试运行直至竣工验收合格（含电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用也由中标人承担）和取得运行合格证）；⑤无障碍轿厢内不锈钢扶手（满足验收要求）；⑥电梯发生故障有反馈信息并能传输到厂方或电梯安装及维保和使用单位】；⑦运作调试要求：满足施工验收规范要求，其他详见设计图纸，安装、调试需符合验收及使用要求。确保通过特检院验收及取得技术质量监督局颁发的电梯使用合格证。

8)售后服务费【包括资料费、为招标人的人员培训费、维保服务费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）等】。维修保养、质量保修期限为自验收合格之日起2年，免费维保期2年。须提供电梯参数表、电梯配置表、功能表等。具体要求：详见图纸、招标文件、工程量清单及国家或盐城当地相关文件要求；安全部件要求其出具产品形式试验报告。

9) 其它费用[应包括（但不少于）如下费用：企业管理费、税金、利润、不可预见费（应充分考虑所有风险、责任等）、综合服务费等所有费用，上述费用均由投标人纳入投标报价，并在中标后向有关部门缴纳，招标人不另支付这些费用]。

固定单价包括但不限于人工费、材料费（主材及所有辅材）、机械费、管理费、利润、税金、措施费（含安全文明施工措施费、冬雨季施工、夜间施工措施费等）、环境保护费、安全生产费、环境保护费、冬雨季施工费、酷热天气施工费、基底处理费、成品保护费、专家论证方案及相关费用、技术资料费、赶工费、治安保卫费、安全防护、试验费、检测费、夜间施工费、竣工清理费、周边社会关系协调费、与其他分包人协调配合、按照国家及地方有关行政部门标准要求或规定进行的测试检验、送样样品及送样产生的相关费用、验收费用、包施工过程中资料整理及完整的竣工资料、及一切上缴政府部门各类规费和税金及其他政策性调整费用等所有分包人所要完成施工内容的全部费用，且充分考虑一切施工因素和风险、意外事件或不可抗力风险。固定总价在合同期间亦不会因包括但不限于市场价格变动、税率/汇率浮动、保险政策变更或任何政府部门发布的调价文件要求而调整，分包人不得以任何理由要求增加任何费用。

电梯型号及装饰要求：

选用的电梯品牌为      ，客梯、货梯系列为      ，扶梯系列为      。订货前请到技术部门确认数量、规格、类型等参数，经建设、设计及总包单位确认后方可进场。

电梯轿厢装饰响应招标文件，具体如下：

装饰要求，轿厢：围壁镜面不锈钢、发纹不锈钢。轿顶：镜面不锈钢装饰顶，含顶灯。地板：PVC。厅门、小门套：发纹不锈钢。扶梯：前、后盖板：发纹防滑发纹不锈钢（不含扶梯底部和侧面面层装饰），不锈钢厚度≥1.2mm。若招标人对以上约定装饰方案从新调整，装饰部分单价双方另行协商。

施工中材料、设备认价，工程量确认等结算事项，乙方以共同盈利为目标积极配合。

从开工到工程竣工验收包括的全部费用，各基价和综合单价为综合考虑，不因国家政策调整和市场变化而改变，各单项经考核验收合格则计入合价，反之不计，包括但不限于如下：

材料设备采购、运输、装卸、工程施工附属用工、现场文明施工、落手清费用、配合测量放线用工、各种配合检查的清理费用、看护、来回差旅费、电话费等费用；

夜间及假日应增发的工资、延长工时应计发的延时工资、人工费调增、成品保护费、二次搬运费、层高超高费、技术措施费、工具材料费、与其他班组的配合费等；

乙方施工人员的各项社会劳动保险、养老保险、医疗保险、人身伤害保险、迁移补贴、其他各种补贴、劳保用品、医疗费、管理费等费用；

所有劳动防护用品（如安全帽、安全带、手套、绝缘手套、雨衣、胶鞋、安全荧光背心等）费用包含在以上的综合单价中，若由发包人提供，按实际领用数量和单价在分包工程款中扣减；

各基价和综合单价也充分考虑到了施工的难易程度及其它各种未知因素所产生的费用，乙方承诺不会就上述各项费用向甲方提出要求补偿和增加其他费用。

二、分包合同工期

计划开工日期：2023年06月01日（设备现场安装时间，生产周期投标人自行考虑）；

计划竣工日期：2023 年09月30日；

合同工期总日历天数： 122 天。并承诺每栋楼于2023年07月30日之前安装完成1台电梯无偿提供给项目部使用，包含电梯维修保养，二次磅机、二次调验。
具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求：以甲方指定为准    

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到国家“合格”标准。确保盐城市优质工程、江苏省优质工程（扬子杯）。
本分包工程安全创优目标双方约定为：盐城市、江苏省施工安全生产标准化三星级工地标准。 
四、合同价款与形式

本合同为固定单价合同，最终分包结算价=按实际验收合格经建设单位接收使用数量*合同固定全费用单价*百分制考核-罚款+奖励。并提供由各部门及项目经理签字的结算单。暂定合同价款（含税价）为人民币     元（大写：       元整），其中设备总价    万元，安装服务费      万元，不含税价格为¥    元，增值税率为 设备价（13%）、安装服务费（3%），税额为¥        元。

合同价款组成清单：详见附件。
五、合同文件组成及解释顺序

1.本协议书；

2.中标通知书（如果有）；

3.投标文件（如果有）；

4.专用合同条款及其附件；

5.通用合同条款；

6.技术标准和要求；

7.图纸；

8.已标价工程量清单或预算书；

9.甲方提供的各项管理制度；

10.甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；

11.其他分包合同文件。
上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

【使用说明】

一般情况，文件解释顺序无需调整。

六、承诺

1. 甲方向乙方承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方向甲方承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 乙方向甲方承诺，理解并接受甲方与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务。乙方承诺就分包工程质量和安全与甲方向发包人承担连带责任。

4. 乙方向甲方承诺，已收到并充分了解甲方提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 乙方向甲方承诺，服从甲方生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足甲方要求，不向甲方主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 乙方向甲方承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 乙方在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保。

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。
3. 本协议书自 合同签订之日起生效，一式 陆 份，甲方执 伍 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章） 

法定代表人：

                           法定代表人： 

或委托代理人：
                           或委托代理人：

签约日期：   年   月    日

第二部分  通用条款
同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款

第三部分  专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.33 分包合同适用的其他规范性文件： 无 。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括： 国家、部及地方有关现行标准、规范和设计要求的技术规范 。

1.4 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：执行协议书第五条约定。

1.5 图纸

1.5.1 甲方向乙方提供图纸的期限： 无 ；

甲方向乙方提供图纸的数量： 1套 ；

乙方应在施工场地保存图纸的份数： 无 。

1.6 联络

甲方接收文件的地点：   盐城市城南新区境内高新技术创业园项目现场          
甲方指定文件接收人：  陈文韬                                   

甲方指定文件接收人邮箱:     836399569@qq.com                                          
甲方指定文件接收人联系方式:     15858793213                               
乙方接收文件的地点：                             
乙方指定文件接收人：                                               

乙方指定文件接收人邮箱：                                    

乙方指定文件接收人联系方式：                           
2. 甲方

2.3 甲方项目经理

姓名：  胡会涛  ；

甲方对项目经理的授权范围：负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的管理，负责组织施工检查、验收，以及其他项目行政管理事务等。

3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

3.1.8乙方的其他义务：（1）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验、配合总包单位的归档。（2）承担自然气候、扬尘治理、疫情防控、国家性重大会议影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用。（3）涉及的所有材料、辅材及机械的采购、施工、运输、维护，并严格遵守国家及地方相关规范、规定，做好成品保护工作，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因乙方原因引起的质量问题进行保修等全过程。

3.2 乙方项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 乙方提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：

乙方项目经理：

姓    名：                              ；

身份证号：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                    。
乙方对乙方项目经理的授权范围：全权代表乙方行使职权，乙方承担其项目经理行为的全部法律后果。
乙方现场管理人员名单详见【附件十三：乙方现场管理人员名单】，该管理人员均有权代表乙方签署往来函件。

3.2.2 乙方项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：否。

乙方项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：罚款10000元。

3.2.3 乙方项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：罚款10000元/人次。

3.2.4 乙方擅自更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：罚款10000元/人次。

乙方无正当理由拒绝更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：罚款10000元/人次。
3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。如没按要求执行，罚款10000元/人次。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 乙方转包分包工程的违约责任：乙方立即无条件退场，按乙方所完工程量的70%结算，不再计取任何费用。

3.4.2 乙方违法分包工程的违约责任：乙方立即无条件退场，按乙方所完工程量的70%结算，不再计取任何费用。
3.5 履约担保

3.5.1履约担保采用以下第 （2） 种方式。

（1）银行履约保函（见索即付）

（2）现金担保

履约担保的金额： / 元整，大写：/  整。

履约担保的提交时间：合同签订前3日内。

3.5.2履约担保的退还，按照（1）执行：

（1）履约担保自整个工程全部竣工之日后  / 日退还。

（2）履约保证金按照工程节点分期退还：  /  。（保证金不计息）。
当乙方未按约定履行合同而发生违约行为时，乙方应承担的违约金及因违约对甲方所造成的损失金额，甲方有权从保证金中扣除违约金及相关损失并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后7天内将保证金恢复到原金额。当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出保证金金额时，甲方有权就超出数额向乙方追偿。

3.5.3履约担保有效期的延长：根据项目工期和甲方要求顺延。

5. 分包工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 对于分包工程质量的特殊标准或要求：满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到盐城市优质工程、江苏省优质工程（扬子杯）。

5.1.2 双方约定适用的工程建设标准及规范：国家、部及地方有关现行标准、规范和设计要求的技术规范；本合同没有约定相关标准规范的，应适用总包合同中所规定的与分包工程有关的标准和规范，以及国家和地方可适用的相关标准和规范。若没有相应工程建设标准的，应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方确认后执行。

5.1.3 对于隐蔽工程，乙方在做好质量自检、自评的基础上，经甲方、监理和业主检查验收后方可进行下道工序施工。任何未经检查验收而由乙方擅自施工的隐蔽工程，任何情况下，乙方都有义务将该隐蔽部位全部或部分剥露，以便重新检查其质量，然后再修复，损失费由乙方自理。

5.1.4 分包工程的检查、验收等程序及要求，若本合同没有明确约定的，按照总包合同相应的条款履行。

5.1.5 严格按照图纸及规范要求施工，乙方在施工过程中，因自身原因导致施工质量不合格等质量问题，产生的一切后果以及由此致使甲方的经济损失均由乙方承担，同时甲方有权对乙方进行相应处罚。
5.3 甲方的质量管理

5.3.1乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，甲方可以要求乙方整改，乙方应无条件完成整改任务，乙方拒绝整改或整改后仍然不合格时处以每次100000.00元违约金，违约金总金额不得超过结算总金额10%。乙方因自身原因无法完成的，甲方可以委派其他企业完成，产生的费用由乙方承担，乙方还应当按修补费用的 10 %向甲方支付管理费。

5.3.2乙方应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 

5.3.3乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

5.3.4乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后对乙方施工成果进行验收，验收合格，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
5.4 不合格工程的处理

乙方的其他违约责任：工程质量未达到本合同约定的质量标准的，乙方应当按照分包工程价款10%向甲方承担违约责任；如上述违约金不足以弥补因给甲方造成的损失的，甲方有权向乙方追偿，乙方无条件撤场，按乙方所完工程量的70%结算，不再计取任何费用。

6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 双方约定，本项目工地达到 盐城市、江苏省施工安全生产标准化三星级工地标准。如未能达到，甲方有权要求乙方进行整改，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

6.1.2 安全保卫：无。
6.1.3 事故处理：乙方应认真加强安全管理工作，乙方项目经理、专职安全员、项目技术负责人应全过程管控，同时必须服从甲方现场的各项安全管理规章制度，做好职工的安全教育和培训工作、特种作业人员持证上岗等安全管理工作。
6.1.4本工程安全文明施工必须达到本合同标准及甲方要求，乙方未达到，乙方应向甲方支付违约金 10000.00元/项，违约金总金额不超过结算总金额10%。

6.3 劳动用工管理

6.3.1 乙方拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：罚款10000元/次，违约金总金额不超过结算总金额10%。

乙方拖欠雇佣人员劳动报酬或劳务分包单位劳务费用而导致工人围堵、闹事等损害甲方声誉、利益的，甲方无需征得乙方同意直接代为处理，相关费用（包括支付款项、诉讼费、律师费等）直接从分包工程款中扣除。

6.3.2乙方应将分包项目管理人员（包括但不限于项目负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、技术负责人）的劳动合同及社保证明复印件加盖分包单位印章后交甲方备案。
7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

乙方提交详细施工组织设计的期限：合同签订之后2日内。

乙方未按时提交详细施工组织设计的违约责任：罚款2000元。

7.1.2 劳动力保障

乙方未按时补足劳动力的违约责任：乙方承担由此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方受到业主的处罚及由此造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款。
7.3 测量放线

7.3.1 甲方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无。
7.4 工期延误

因乙方原因造成工期延误，乙方应承担的逾期完工违约责任：如果因乙方原因造成工程不能按照承诺的时间完成，乙方每拖延一天应向甲方支付10万元的违约金，最多不超过合同价款的10%。工期延误在10天以上的，甲方有权单方解除合同并就未完工程另行分包。如甲方解除合同，乙方必须无条件退场，已完工程量按70%进行结算，还应承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款。未经甲方书面同意，乙方不得擅自停工。乙方无正当理由违约停工7天以内的（含7天），乙方应按照每日100000元向甲方承担违约金；乙方无正当理由违约停工7天以上的，甲方有权解除合同，已完工程量按70%进行结算。甲方要求乙方支付违约金的权利与解除合同权利彼此互不影响。

7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形：无。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括：无。

8. 材料与设备

8.1 甲方供应材料与工程设备

8.1.2 甲方供应材料和工程设备的损耗率：材料按总承包合同指定品牌。

甲方供应材料设备进场后，乙方应派人共同清点验收，并负责材料搬运、仓储、场内转移，验收后由乙方妥善保管。若发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。乙方应通过授权确定1-2名收料员，其授权委托书、身份证明、个人签字应在甲方处留底备案。

8.1.3 乙方通知甲方材料、工程设备进场时间的期限：乙方应根据施工情况，提前（不少于30日）向甲方提交供货材料设备计划。

8.1.4甲方供应的工程机械设备的保养：由乙方负责维修保养，费用已含在合同总价中。
8.2 乙方供应材料与工程设备

8.2.3 发包人、监理人、甲方对乙方供应材料和设备的质量、数量验收，并不免除以后因材料和设备缺陷引起工程质量缺陷时乙方应承担的责任。
8.4 样品

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按总包合同指定品牌。

8.5 材料与工程设备的替代

关于材料与工程设备替代的约定：无。

8.6 施工设备和临时设施

8.6.1 甲方提供的施工设备和临时设施包括：无。

除甲方提供的施工设备和临时设施以外，其他所有工程用到的施工设备和临时设施均由乙方提供。

9. 试验和检验

关于试验和检验的约定：乙方负责试验和检验并承担费用。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定：无。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：无。

10.3.2 变更估价程序

关于变更估价程序的约定：无。

10.5 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：变更不增减工期天数。

合同价格

 11.1合同价款的确定原则：固定全费用单价 

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：不调整价格。

因市场价格波动，调整合同价格的方式：不调整价格。

乙方违约提出价格调整主张，如甲方委托第三人施工，乙方除应承担第三方施工发生的全部费用外，还应承担的违约金为：第三方施工发生的全部费用×20%。

12.2 法律变化引起的调整

法律变化是否调整分包合同价格的约定：无。

因法律变化，调整合同价格的方式：无。

13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算规则：按实际验收合格经建设单位接收使用数量*合同固定全费用单价*百分制考核-罚款+奖励。

13.1.2 工程量计量周期：无。

13.2 计量程序

关于计量程序的约定：（1）乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。甲方下达的施工任务书，从质量、安全、材料、进度、文明施工5个方面对乙方进行百分考核。（2）乙方必须每月20日前将所完成的工程量报甲方。甲方根据乙方当月完成工作量和百分考核后的任务书，于次月10日前对乙方上一个月完成的工程量给予核实、确认，出具工程量结算单。（3）工程交工后28日内，乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方在收到结算资料后进行核实，并办理分包工程结算手续。

14. 工程款支付

14.1 预付款

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

甲方逾期支付预付款的违约责任：无。

关于预付款扣回的约定：无。

14.2 工程款支付

14.2.1 工程款付款周期、程序、比例或金额：
1.进度款支付时间和方式

1.（1）合同签订后，货到现场初步验收合格后支付至已到电梯款的60%；（2）电梯工程竣工验收后（现场临时设施撤离、清场完成、交付符合政府相关部门和招标人要求的竣工资料，经政府及招标单位验收合格并且取得质量技术监督局颁发的验收合格证后），2个月内支付至结算价款的95%，余5%作为质量保修金，竣工二年后经书面确认无质量问题时支付（质保期内免费维保）；质量保修金不计息。（3）所有付款为银行转账，付款前乙方须提供设备费用总价税率为13%、安装服务总价税率为3%的等额增值税专用发票。

2.所有付款需业主单位支付至总承包单位后，总承包单位才支付给分包单位，如果业主单位付款时间延后，分包付款时间相应延后且所有付款不计利息。

3.最终分包结算价=按实际验收合格经建设单位接收使用数量*合同固定全费用单价*百分制考核-罚款+奖励。
4.如到上述付款节点时业主尚未支付甲方工程款，乙方应与甲方共同向业主主张应付款项，但乙方不得向甲方主张应付款项及违约责任。

5.乙方必须向甲方出具增值税专用发票（税率13%、3%）及收据作为收款凭证。

6.乙方结算必须执行河北建工集团百分考核制。

7.合同价款支付：银行转账。

8.若建设方需要甲方在工程所在地提供当地发票，甲方应无条件配合，否则因发票问题无法支付工程款的由甲方承担。

在支付该进度款之前，乙方必须满足以下要求，否则甲方拒绝支付进度款：甲方对所申报完成量的实物质量、安全防护以及文明施工等进行全面检查，必须对质量缺陷整改完毕，垃圾清理干净，标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及甲方要求；如乙方对上述某项工作在甲方要求后经过三次处理仍不能达到要求，则甲方有权安排其他施工单位执行此项工作，由此所发生的一切费用由乙方负责。
14.3 工程进度款支付的其他约定

无。

15 增值税条款

15.1 双方基本信息

	甲方
	名        称
	河北建工集团有限责任公司

	
	纳税人身份
	☑一般纳税人    (小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	91130000104366517F

	
	地 址、电 话
	石家庄市友谊北大街146号  0311-87055018

	
	开户行及账号
	中国银行石家庄市机场路支行  100147708176

	乙方
	名        称
	                   

	
	纳税人身份
	☑一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	


任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

15.2 本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）

☑一般计税方法    □简易计税方法

15.3 发票及其他相关信息

15.3.1 乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：☑专用    □普通）发票，发票必须为税率是13%、3%的设备销售和安装服务增值税专用发票。

若乙方为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。

若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

15.3.2 乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员 陈文韬 ，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。

15.3.3 不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：

（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；

（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；

（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；

（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；

（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；

（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

15.3.4 若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在第15.3.3条情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。

乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。

本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。

15.3.5 若乙方开具或提供的增值税专用发票存在第15.3.3条约定情形之一的，除适用本第15.3.4条约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的  5  %的违约金并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外；

若乙方开具或提供的增值税专用发票发生第15.3.3条约定情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本条款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。

15.3.6 若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税额应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

15.3.7 若甲方从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。

15.3.8 若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

15.3.9 乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。

17. 试车

17.1 试车的组织和配合

关于试车内容的约定：无。

17.2 试车的费用承担

关于试车费用明细及试车费用承担的约定：无。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收条件

（4）申请竣工验收应具备的其他条件：无。

18.2 竣工验收程序

乙方申请竣工验收的程序：乙方施工完成提请甲方和管理单位、监理单位验收。

18.3 竣工日期

分包工程自竣工验收合格至移交甲方的期间未能保持质量合格状态的，乙方应承担的违约责任：乙方负责对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担，造成工期延误的执行工期违约相应条款。

18.4 竣工退场

乙方对施工场地进行清理并退场的期限：竣工验收合格3日内。

19. 分包工程移交

19.1 分包工程移交时间

甲方向乙方颁发分包工程接收证书的期限：无。

合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：全部施工完成后15天内完成。

工程资料的套数、内容：完工验收报告和完工资料5套：（1）施工所有原始技术资料；（2）提供办理工程完工图的数据与资料；（3）乙方提供竣工验收各项资料；（4）本工程其他相关资料。

20. 结算

20.1 结算申请

乙方提交分包工程结算申请单的期限：全部施工完成后15天内。

分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：有效的竣工图纸、书面签证单据、甲方下达的施工任务书、实际完成合格工程量结算清单等。

分包工程结算申请单应包括的内容：无。

乙方应据实将结算报告上报甲方审核，甲方若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由乙方自行承担。

20.2 结算审核

20.2.1 甲方完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：无。

20.2.2 甲方完成完工付款的期限：执行第14.2.1.1条。

21. 缺陷责任期与保修期

21.1 缺陷责任期

21.1.1 缺陷责任期的起算日：总包工程实际竣工之日起计算。

缺陷责任期的具体期限：24个月。

21.1.3 乙方发出缺陷责任期届满通知的期限：执行通用条款。

21.2 保修期

21.2.1 保修期的起算日：总包工程验收合格之日起计算。

保修期具体期限：不少于2年。
21.3 质量保证金

21.3.1 质量保证金的扣留金额：合同价的5%；
21.3.2 质量保证金的扣留方式：工程款中扣留。
22. 违约

22.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

22.1.1乙方以非正当方式（包括工人围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向甲方提出要求的，乙方每次支付违约金 100000.00 元，违约金总金额不得超过结算总金额10%。；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

22.1.2乙方未在次月 5 日前向甲方提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向甲方支付违约金 10000.00 元，违约金总金额不得超过结算总金额10%。

22.1.3乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金5000元/次，最高不超过合同总金额的 10 %。延误的乙方工作时间不予顺延。

22.1.4如果因乙方原因造成工程不能按照承诺的时间完成，乙方每拖延一天应向甲方支付10万元违约金，最多不超过合同价款的10%，不排除如果因为分包单位原因造成总承包项目工期延误，分包单位承担总承包单位由此产生的损失。

22.1.5乙方应充分考虑恶劣天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

22.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

22.3乙方先有22.1.1、22.1.2行为的，甲方自行为发生之日起 30 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在3日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议或由监理公司、甲方、乙方共同对己完成的工程量的70%进行签认。

22.4因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失全部由乙方承担。

22.5 其他：一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同。

22.6合同解除：

1甲方、乙方协商一致，可以解除合同。

2乙方有下列情形之一者，甲方可以解除合同：

2.1乙方未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。

2.2进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但乙方停止施工时间持续达3 天或累计停止施工时间达7 天的，延误工期超过 10 天。

2.3乙方破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外。

2.4乙方拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。 

2.5乙方明确表示不履行合同规定主要义务的。

2.6乙方未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。

2.7乙方在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。

2.8乙方非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。

2.9乙方被认为是严重违反合同的其他违约行为。

3如果甲方依据第2款规定的情形解除合同，则现场的所有材料、设备（周转性材料除外）和合同工程等，均应认为是甲方的财产。

在这种情况下，甲方可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第3款留下的乙方施工机械、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。

4如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应按本合同约定支付乙方已完工程的工程款。

5如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

6合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作工程款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

7因乙方原因解除合同的，乙方所完工程量按照业主认定后的70%结算，不再计取其它任何费用。
23. 不可抗力

23.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力的其他情形：无。

23.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力解除合同，甲方应支付款项包括：无。

24. 保险

24.2 其他保险

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：乙方承担。

办理意外伤害保险的具体事项：乙方承担。

办理财产保险的具体事项：乙方承担。

若乙方委托甲方购买相应保险，则该费用由乙方承担，并从合同总价中予以扣除。

24.3 保险凭证

乙方提交保险凭证和保险单复印件的期限：合同签订后7日内。

26. 争议解决

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                申请仲裁。

（2）向石家庄新华区人民法院起诉。

27. 其他特别注意事项

28 补充条款

28.1知识产权保护

28.1.1甲方提供给乙方的图纸、反映甲方要求的或其他类似性质的文件，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

28.1.2在分包合同履行过程中，乙方使用第三方知识产权的，应提前获得相应的授权或许可，并将签订的书面权利许可协议副本或复印件（一份）交甲方备案。

28.1.3乙方保证在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺等履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的版权、商标、专利、工业设计、商业秘密等知识产权，保证总甲方免受第三方提出的侵犯其版权、商标权、专利权等知识产权的起诉或权利主张。如第三方向总甲方主张任何权利，总甲方有权对此引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩，并有权自费参与针对该项诉请的应诉、谈判或调解和解，并视为乙方对上述费用的认可，同时乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿甲方的一切损失，包括但不限于造成的损失、诉讼费或仲裁费、律师费、保全费、差旅费等。必要时，乙方应协助或负责与第三方进行交涉。同时，在发生上述知识产权请求时，如果总甲方同意或要求替代产品或服务，乙方应用相同或类似具有相同功能的非侵权产品和服务替换，以保证总甲方能够继续享有本合同规定的各项权利。

    28.1.4、除另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

28.2当业主开发节奏变化、设计变更调整、外部因素干预都可能发生分包合同变化，乙方不得因上述变化向承包方索赔。

28.3分包工程所有签证及零星用工（机械）必须在7日内由签证单（附件11）中全部人员签字方可生效，超过7日未能签字则失效。合同外现场签证单只确认数量，新增项单价需双方签订补充协议。

28.4紧急情况处理：无论在工程施工期间还是在保修期内，如果工程或其任何部分发生或发生与之有关的任何事故、故障或其它事件，甲方或监理工程师认为有必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施，而乙方无能力或不愿立即进行这类工作时，则甲方有权在认为必要时雇佣其他人员去从事该项工作并支付有关费用。如果甲方认为如此完成的工作是按照本合同约定应由乙方负责并自费进行的，则所有随之产生或与之有关的费用由乙方承担，甲方从应支付或将支付给乙方的款项中扣除。

28.5甲方向乙方送达的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件应由乙方授权人员进行签收，如出现拒签：（1）甲方可以邮寄至乙方住所地，甲方寄出时间即为送达时间，如邮寄至乙方住所地后出现拒收或其他导致退件的情形，则视为已送达；乙方地址为1.6条约定地址（2）或由甲方发送至乙方电子邮箱即视为送达，送达时间为电子邮件到达乙方邮箱地址时间。乙方邮箱为1.6条约定邮箱。

28.6乙方应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

28.7单项工程变更、签证增加人工费用在2000元以内，工程结算不予调整。

28.8乙方必须服从建设单位及甲方安排，应严格服从甲方统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

28.9乙方需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

28.10乙方承担自身生产及生活所需燃料、水电费方式为：自费。

28.11乙方应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输在1000米以内的不考虑二次倒运费。

28.12乙方应负责自身新冠肺炎疫情防控的相关工作及费用，并且必须服从甲方疫情防控的相关管理。

28.13乙方应对后序施工队伍进行交接，并配合后序队伍无偿对自己施工范围内不符合下一工序要求的部位进行处理、修复。乙方必须为下道工序留出完好的工作面。如未达到要求，甲方可指派其它队伍施工，其费用从工程款中双倍扣除。

28.14因甲方原因使乙方处于停工的，承包人提前通知乙方，乙方可选择退场或停工人员放假，甲方不再支付乙方费用。

28.15乙方不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。

28.16乙方必须遵守甲方对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

28.17因乙方原因中途退场的，按照所完工程量结算价款的 30 %赔偿甲方损失，乙方无条件退场。乙方退场后不能及时支付农民工工资的，甲方可以直接进行支付，并从乙方工程价款中扣除。

28.18甲方材料供应方式与管理：甲方负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均已考虑正常损耗；超过定额部分，造成人为浪费的，经甲方有关部门确认后，在乙方在结算时扣除。

28.19乙方在签订合同之日起 \ 日内到当地建设工程发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。

28.20乙方必须保证农忙、节假日期间施工劳力充足，满足施工进度要求。

28.21乙方承担自身食堂及宿舍所需燃料、水电费方式为：自理。

28.22乙方应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输二次倒运费用自行承担。

28.23乙方承诺该项目资金专款专用，不得挪用、侵占，并应按时支付工人工资及其他债务。乙方不能支付人工及其它债务要求时，甲方可直接代为支付并从乙方工程款中扣除，因此给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

28.24分包方进场后，应服从以下规定：

28.25携带物品出门应凭出门证，经保卫部门验证后方可带出；

28.26家属亲友不得擅自到甲方单位内部（生活区和施工现场）住宿，有特殊情况者，应经甲方单位保卫部门同意后办理暂住手续，方可临时借住；

28.27严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；

28.28乙方不得以甲方的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由乙方自行承担，甲方因此遭受一切损失均由乙方承担。

28.29乙方承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有一般   （一般/小规模）纳税人资格，不存在纳税不良信用。

28.30甲方每次付款前，乙方必须提供等额合法有效的增值税专用发票和收据 （增值税专用发票/增值税普通发票/收据）。如乙方未能提供或所提供发票不合规有效，则甲方有权在乙方提供合法有效发票前拒绝支付相应价款且不承担任何责任。甲方在支付乙方尾款前或乙方退场前，必须向甲方提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料，否则，甲方在乙方未提供资料前有权拒绝支付剩余款项。

28.31 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。

28.32除本合同中约定的违约责任外，双方不得在签认的任何单据上增设违约责任条款以加重甲方责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。

28.33 若因乙方存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响甲方纳税申报或者使本合同中甲方所取得发票无法进行纳税抵扣，乙方应赔偿甲方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

28.34乙方自行办理夜间施工许可证，总承包方予以配合。

28.35本合同文件的解释权归甲方所有。
甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）     

法定代表人：                

  法定代表人：  

或委托代理人：                 
     或委托代理人：

签约日期：     年     月     日
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附件一：
安全生产、文明施工协议书
甲    方：河北建工集团有限责任公司  

乙    方：     

项目名称：高新技术创业园工程施工总承包项目电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目
为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
    第一条  甲、乙双方共同责任
    一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
    二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
    三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
    四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
    五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二条  甲方的具体责任
    一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
    二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
    三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。
    四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境。

    五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
    六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
    七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
    八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
    第三条  乙方的具体责任
    乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：
    一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；

二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

三、乙方的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
    五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
    六、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。

十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
    十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；严禁酒后作业；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。

十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

十三、如乙方管理人员及施工队伍人员未经甲方负责人允许私自外出，造成事故及不良影响的，一切损失由乙方自行承担，。

十四、混凝土喷坡施工过程中，防止喷浆过程中发生爆炸，施工人员需保持相应的安全距离。如现场施工区域存在高压线需要采取有效防触电措施。

十五、因目前新型冠状病毒疫情影响很严重，乙方需要保证作业人员满足以下条件：本人及直系亲属、密切接触人员均无流行病学史，未接触新型冠状病毒感染的肺炎确诊和疑似病例，身体状况良好。

作业人员出发地、假期所在地不是疫情重点区域，假期期间未接触含有疫情重点地区来人或确诊、疑似人员，所在居民小区、村屯未出现确诊、疑似人员，员工本人或同居住人员未出现感冒、体温升高等身体不适症状。

乙方须严格按照河北建工及当地政府要求，严格做好作业人员防疫工作，如若所属作业人员出现新型冠状病毒确证或者疑似病例，乙方需要赔偿甲方所受的全部损失并自行承担发生的所有费用。

第四条  本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
    第五条  本协议一式陆份，甲伍份，乙壹份。
甲 方：（签章）                      乙 方：（签章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

电 话：                              电 话：

年    月    日                       年    月    日

附件二：
施工现场消防安全管理协议书
甲    方：河北建工集团有限责任公司   
乙    方：    
项目名称：高新技术创业园工程施工总承包项目电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目
    为了贯彻“安全第一，消防结合”的方针，切实加强和规范施工现场消防安全管理，进一步做好消防工作，逐级建立消防安全责任制，保证安全生产的顺利进行，维护社会稳定和项目工作秩序，明确甲、乙双方安全生产的权利和义务，约束不安全状态的行为，依据贯彻《中华人民共和国消防法》、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律、法规，本着“谁主管、谁负责”的原则，特签订本协议书，双方应共同严格遵守和执行本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

第一条甲、乙双方共同责任   

1、遵守国家和地方有关消防安全的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业消防安全标准。

2、在甲方统一领导下，组成施工现场消防安全领导机构，定期召开消防安全工作会议，建立健全安全生产责任制度和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系。

3、坚持"安全第一、消防结合"的方针，组织施工生产时首先落实安全保护措施，不违章指挥和违章作业，防止火灾事故发生。

4、抓好消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育，进行消防安全知识教育，报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育，严肃安全纪律，规范安全行为。

5、加强消防安全知识培训，使全体员工都熟知必要的安全消防知识，会报火警，会使用消防器材，会组织人员疏散。采取多种形式广泛宣传消防法律法规，做好消防安全基本知识的培训工作，发生火灾事故，要立即向消防部门、有关部门、甲方报告，并迅速组织扑救，积极协助有关部门进行调查。

6、进入现场5日内双方必须签定本协议，明确双方责任与权利。负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人，消防安全管理人，专兼职消防管理人员。

第二条甲方的具体责任

1、建立健全贯彻落实各项消防安全管理制度和操作规程，并对施工现场的消防安全进行全面的监督管理、检查和指导。督导乙方施工现场逐级健全岗位消防安全职责，确定现场各职能部门、各工种和各区域、工段等各级岗位消防安全责任人，建立施工现场的各级消防安全组织机构和义务消防队组织，对重点工种人员如：电气焊等人员进行登记，建立档案。

2、督导乙方通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员进行消防安全培训，并有培训记录和登记，对采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训，对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定要求的人员，有权拒绝进入施工现场或清退出现场。

3、督导乙方定期召开施工现场消防安全会议，有针对性的部署和做好各阶段的防火工作，协调和处理施工现场的有关消防安全问题。要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。

4、督导检查乙方落实有关动用明火的管理制度，动用明火审批手续，对电气焊工作业人员，进行动用明火的操作交底等情况检查，根据施工情况检查纠正不符合规定行为，提出有针对性的防火措施，及时解决消防工作中存在的问题。

5、负责检查乙方施工现场、生活区、仓库等，按有关规定配备相应的消防设施和灭火器材。

6、负责组织对乙方消防安全检查，对施工现场、生活区的用火、用电，使用易燃易爆化学危险物品，仓库材料存储和易燃易爆化学危险物品及易燃可燃材料采取定期和不定期检查的方式对进行监督检查和指导。发现火灾隐患，及时督促乙方按照定人、定时、定措施落实整改。对违章指挥、违章操作等违章违纪行为进行制止、纠正。在检查过程中对违章行为，甲方可视其情节轻重，依照本单位安全生产奖惩制度，给予责令整改、停工整顿、勒令退场、支付违约金等相应的处罚。

7、发生火灾应及时报警，迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下乙方的相关的人员及物资甲方有权无偿调用。积极配合各级消防监督检查机关的检查，参与对火灾事故的调查和处理。

第三条乙方的具体责

1、贯彻落实国家有关消防安全的各项法律、法规、规定的要求并认真执行，接受甲方和公安、消防部门的安全检查。执行甲方的消防安全管理制度及安全生产责任制度、安全生产管理和建筑安装工人安全操作规程制度制度，对所属施工现场区域及生活区内宿舍的消防安全管理负总责。

2、针对本工程特点建立施工现场专项消防安全管理制度，消防安全负责人。按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的消防安全检查制度，并严格贯彻落实。积极配合并服从各级消防机关、部门及甲方的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题要及时进行整改，并将整改情况书面报检查部门备案。

3、负责对在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育。进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育，对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料、或者使用的新设备必须了解，掌握其安全消防技术特性，提高消防安全意识，员工需要经培训教育后方可上岗作业，并有记录。

4、必须配备消防安全管理人员，按照乙方人数的20%建立义务消防队，班组设义务消防员。义务消防队要熟悉消防器材和设施的位置，熟知使用方法，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损灵敏有效。现场堆放材料，严禁圈占、埋压、私自动用消防器材和设施，及时清理各种易燃易爆物品，确保消防应急通道畅通，

5、为甲方提供准确的人员花名册和消防安全组织机构名单及特殊工种的证件复印件相关资料，若人员需要变动，必须提出计划报告甲方更新花名册，对新进场人员进行三级安全教育，考核合格后方可上岗。在施工区域内，尤其是重点部位要按照规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。

6、乙方作业人员必须遵守各项安全生产管理制度，遵守安全操作规程，违反消防安全管理应当支付违约金，乙方拒绝在违约金确认单上签字或对甲方安全生产管理工作态度恶劣的，则应当支付双倍违约金。违约金以现金形式或在乙方应得工程款中扣除，乙方要依照甲方安全生产管理规定，对违章人员进行处理，而且在其再次作业前要从新进行安全生产教育并有教育记录。

7、用火必须经过项目部办理审批手续符合防火要求，配备灭火器材或消防灭火用水等，有可靠的防火安全措施后方可准许使用。

8、严禁宿舍和库房建在一起，更不允许在在建工程内设立仓库，存放油漆、稀料、乙炔气、氧气瓶、防水卷材等易燃易爆、化学危险物品、剧毒物品。使用上述材料、物品必须按规定单独设库存放并保持符合规定间隔距离。库存和使用易燃易爆材料、化学危险品，必须严格执行保管制度和领退料手续，做好相应的记录。

9、服从甲方的安全生产管理工作，执行甲方各项安全管理规章制度。因乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。乙方应经常进行自我防火和安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作的行为。在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时采取必要的安全措施进行整改，消除各类隐患。

10、电气焊、气焊、气割等特种作业人员，必须持证上岗，明火作业前操作者本人必须事先通过项目部办理动火证审批手续，不得由他人代理。在操作前要对作业周边环境进行观察，要及时清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看护，禁止非焊工从事电气焊操作。确保电气焊割产生的火花、焊渣有结档和封堵措施，并避免与易燃危险性作业同时交叉进行。

11、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的消防隐患提出建议。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。乙方必须给予支持并提供安全保障。

12、本工程施工期间严格遵守门卫出入制度，服从检查。不得发生打架、欧斗、流氓、赌博、盗窃、吸毒等违法犯罪活动，不得参与任何邪教组织，不得窝藏可疑人及赃物，不得传播淫秽物品，不得妨碍公安部门的正常检查工作。若有人员违反，乙方自行解决并承担一切责任，给甲方造成的社会影响承担责任。

13、发生火灾事故，要立即向消防部门、有关部门、甲方报告，并迅速组织扑救，积极协助有关部门进行调查，如发生迟报或隐瞒不报造成严重后果的，乙方要承担相应责任。因乙方责任造成的火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡或经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。

第四条协议有效期

1、本协议为合同的附件，自主合同生效之日起生效，因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

2、本协议一式陆份，甲伍份，乙壹份。

甲 方：（签章）                      乙 方：（签章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

电 话：                              电 话：

年    月    日                       年    月    日

附件三：
施工现场临时用电管理协议

甲    方：河北建工集团有限责任公司  
乙    方：   
项目名称：高新技术创业园工程施工总承包项目电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目 

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证施工用电安全，根据国家和地方相关法律法规的规定，结合本项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议。

一、施工现场总承包或行使总承包职责的供电方为甲方，以下简称甲方；分包单位用电方为乙方，以下简称乙方。甲、乙双方签订协议人员应为具有

负责领导职责或受领导委托的责任人员。

二、甲方的职责与义务

1、甲方应按照《GB50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》的标准及为乙方提供符合标准要求的电源。

2、甲方负有对乙方安全用电进行监督和检查的责任，对发现乙方用电中存在的问题或隐患用书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改，如乙方未按要求进行整改或拒绝整改，甲方有权用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为有经济处罚的权利。

3、乙方应根据现场施工用电负荷需要匹配相应发电机供电。

三、乙方的职责与义务

1、乙方必须严格执行《GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》。

2、乙方需要变压器接电时，应将用电设备及负荷量上报甲方，负荷超过50KW及以上时；应上报用电管理方案交甲方备案。

3、乙方必须配备电气专业技术人员或操作人员；持有有效证件并经有关部门安全技术培训经考试合格上岗作业。严禁非电工私拉乱接电源线。

4、乙方应执行安全技术交底制度，对本方的用电单位或个人进行安全技术交底，避免违章操作，确保用电安全。

5、乙方应执行两级漏电保护的规定并定期对漏电开关进行检查，确保其完好。使用的交流电焊机必须装设专用防触电保护装置。

6、乙方的电气机械设备必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”，不得使用各种多用塑制插座。

7、电气机械设备在操作人员离开时应拉闸断电，闸箱上锁。

8、乙方使用的电源线必须使用橡套缆线，不得使用塑料软线或有屏蔽层的各种缆线。

9、乙方使用200V及以上电压照明设备，室内高度不得低于2.4m，室外高度不得低于3m。现场使用的流动碘钨灯必须使用封闭式灯具。在室内灯具高度低于2.4m和在潮湿及特殊场所必须使用小于36V安全电压照明。

10、乙方对甲方在安全检查中提出的关于安全用电方面存在的问题或隐患应按要求认真进行整改。

11、乙方因违反上述协议和违章使用移交设备设施造成的一切后果，由乙方负全部责任。

四、协议有效期

1、本协议为合同的附件，自主合同生效之日起生效，因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

2、本协议一式陆份，甲伍份，乙壹份。

甲 方：（签章）                      乙 方：（签章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

电 话：                              电 话：

年    月    日                       年    月    日

附件四：

不拖欠农民工工资承诺书

致：河北建工集团有限责任公司

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人       以公司法定代表人的资格，向贵司（发包方/总承包商）郑重承诺如下：

我司在本项目中将保证做到：

一、按照《劳动法》和国家规定雇佣和使用农民工，工资将直接而及时地发放给农民工本人。

二、我司雇佣的农民工将按照第1 条规定签订劳动合同，并负责及时结付农民工工资。如因我司在本项目中未与农民工及时结清工资款或拖欠农民工工资的，将由我司先行垫付欠款，确保稳定有序。我司对清偿农民工工资负总责。

三、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他相关规定。

四、如发生违反前述规定和本承诺书而拖欠或克扣农民工工资行为的，我司同意无条件接受业主和贵司采取的罚款和直接对农民工进行支付等措施，相应款项直接从我司的工程款中给予垫付欠款的双倍扣除，对此，我司无条件予以认可。业主或国家行政主管机关要求贵司直接对我司农民工或我司分包单位的农民工直接支付的，我司无条件予以认可，将由贵司对其支付并从我公司的工程款中直接核减。

承诺人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年    月    日

附件五：

廉政承诺书

致：河北建工集团有限责任公司：

为加强我方与贵公司之间商务合作过程中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违规、违纪、违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，我方做出以下廉政承诺：

一、我方严格遵守与商务行为有关的国家相关法律、法规、政策以及廉政建设的各项规定，业务活动坚持公开、公平、公正、透明的原则，并对本单位人员进行廉政教育、党纪政纪和法律法规教育。

二、我方遵照执行贵公司提供的有关廉政制度和规定，并接受贵公司监督。

三、我方将严格执行我方与贵公司之间合同，自觉按合同办事，遵照诚实信用原则，保证不谋取不正当利益。

四、我方和我方人员不以任何名义和形式向贵公司人员、代理人或者代表，监理人员或检验检测等第三方人员赠送现金、有价证券、支付凭证或其它影响其正确履行职责的礼品、礼金，不向其提供无偿服务，不报销其个人或部门的费用，以及采用其他不正当手段拉拢上述人员。如有违反，我方承诺贵公司可视具体情节和造成的后果，对我方采取批评教育、扣罚款及其他适当方式的处罚。我方人员以不正当手段获取的利益由贵公司予以追缴，由此给贵公司造成的损失均由我方承担。

五、如果贵公司人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为，我方将采取积极措施有效的防止其继续发生，并及时向贵公司纪检监察部门举报。在发现和查处违规、违纪、违法行为过程中，我方将积极配合贵公司的调查取证工作,并提供协助和便利条件。

六、我方保证贵公司员工本人、其直系亲属及特定关系人，未持有我方股份，与我方没有任何经济往来和交易。如果存在或出现所述情况，我方将及时通知贵公司。

七、我方保证在我方内部公告公示此承诺书，确保我方职员、代理人或者代表充分了解其内容并加以严格遵守。

八、我方若有违反本承诺书内容的行为，愿意承担相关处罚和法律责任。

九、此承诺书将在我方与贵公司之间的所有商务合作过程中（包括合同签署之前及合同执行过程中，直至合同执行完毕）持续有效。

承诺人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年   月   日

附件六：
进度、质量目标施工责任书

甲    方： 河北建工集团有限责任公司  
乙    方：    
项目名称：高新技术创业园工程施工总承包项目电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目 

为明确双方施工责任，确保施工进度、质量满足甲方工期要求，并力争提前完成；经甲乙双方协商，甲方将高新技术创业园工程施工总承包项目电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目分给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此施工责任书，双方共同遵守。

一、承包方式：

高新技术创业园工程施工总承包项目电梯工程设计图纸、招标文件、招标清单、国家及当地规范要求以及变更、洽商等技术资料所要求的采购、安装、调试、验收、培训、保修及售后服务、其他配套施工等全部工作内容，包含完成招标人要求的安全文明施工内容。
二、工期

暂定2023年06月01日至2023年09月30日，共计 122 天，具体开工日期以甲方通知为准，但总工期122天不因天气等原因顺延，因自身原因导致的工期延长乙方应无条件采取增加机械等相应的赶工措施满足工期要求，并不向甲方提出增加任何相应费用的要求。

三、甲方责任：

派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为：

项目负责：胡会涛             联系电话：13785161959

业务负责：                   联系电话：

施工负责：                   联系电话：

四、乙方责任：
1、派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：

项目负责：              联系电话： 

业务负责：                 联系电话：

施工负责：                 联系电话：

2、服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作；

3、对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任；

4、遵守法纪，文明施工；

5、负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理；

6、负责乙方施工用水电的水电费；

7、负责乙方所有人员的吃、住及交通安排；

8、负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理；

9、负责工程缺陷责任期内的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后工程缺陷责任期内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。

10、负责乙方所有人员设备的保险投保，按照人员工伤保险额不低于80万保额投保。

五、处罚责任

1、因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。

2、因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并罚款2000元/次，属重大安全事故的，甲方并有权终止合同。

3、因乙方未能遵守安全文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款10000元/次，在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，乙方除需承担所处罚金额外，并罚款10000元/次，被登报点名批评的，甲方并有权终止合同。

4、因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需承担甲方因此受到罚金外，并罚款100000元/天，造成甲方总工期延误超过7天的，甲方有权终止本责任书、并暂停后续工程款拨付。

5、保质期内，乙方未能按时对工程进行维护并做好相应成品保护工作，或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修，罚款1000元/次。 

6、工程施工途中除甲方下达明确指令要求人员及机械退场外，施工场地内所有机械设备以及承包方人员不得无故退场。否则，全部工程量暂停结算，核算完甲方所有损失后再行启动结算程序。

7、本工程施工期间要求项目经理及主管公司主管副经理常驻施工现场，若发现以上两类人员未经甲方同意擅自离开施工现场的，按照10000元/人•天标准进行现金考核。

8、甲方有权随时更换乙方施工现场不称职的现场管理人员，乙方应无条件执行，并承诺在1日内将替换后的该岗位人员到岗，负责甲方将按照10000元/人•天标准进行现金考核。

9、工程施工中各个主要施工设备机具必须按照甲方要求及时组织进场，否则将按照50000元/台•天标准进行现金考核。

10、若发现乙方未按照要求进行人员机械投保，甲方将按照人员1000元/人•天、施工设备5000元/台•天进行现金考核。

六、其他

1、该施工责任书一式陆份，甲方伍份乙方壹份；

2、未尽事宜双方可另行协商解决；

3、该责任书自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。

甲 方：（签章）                      乙 方：（签章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

电 话：                              电 话：

年    月    日                       年    月    日

附件七：
施工任务单百分考核办法

一、质量（满分30分）

1、施工过程中出现质量问题，需项目部编制整改方案进行处理的，每发生一次扣0.01分；

2、同一部位验收，超过两次出现同一问题验收未通过的，每发生一次扣0.02分；

3、出现严重质量问题，收到监理或业主下发整改通知(监理通知、联系单)的，每发生一次扣0.05分；

4、出现严重质量问题，且无法自行处理，须由项目部协调外单位进行处理的，每发生一次扣0.05分；

5、出现严重质量问题，收到监理或业主下发罚款通知的，每发生一次扣0.1分（罚款另计）；

6、出现质量事故，收到政府相关部门整改或处罚通知的，每发生一次扣0.3分（罚款另计）；

二、安全（满分30分）

1、多次违反安全技术操作规程经警告、罚款后仍不改正的，每发生一次扣0.01分；

2、由于违反安全操作规程，被监理或业主通报、罚款的，每发生一次扣0.1分；

3、每发生一次因个人原因引起的轻伤事故，如骨折、碰掉牙齿、磕破头皮等，扣0.2分；

4、每发生一次被省、市、县、区级以上主管部门通报批评、处理或扣分的，扣1分；

5、每发生一次一般及以上安全事故，扣1.5分；

三、材料（满分15分）

1、不按项目部要求办理收、领料手续，私自取料的，每发生一次扣0.01分；

2、用于安全文明施工的周转性材料，如围挡板、护角等，不及时回收并退回项目部的（丢失、损坏赔偿另计），每发生一次扣0.01分；

3、用于工程施工中的周转性材料，如模板、脚手架等，未经请示私自锯、裁，每发生一次扣0.05分；

四、进度（满分15分）

1、施工过程中未满足双方约定的周进度节点要求，每发生一次扣0.05分；

2、施工过程中未满足双方约定的月进度节点要求，每发生一次扣0.1分；

解释：每月为四周，若前三周未完成进度，第四周通过赶工措施完成了本月进度，则只扣前三周未完的分即0.05×3=0.15分；若四周都未完成、本月也未完成计划，则扣0.05×4+0.1=0.3分。

五、文明施工（满分10分）

1、施工现场不清扫、洒水，经项目部2次提醒未执行的，每发生一次扣0.01分；

2、材料摆放场地杂乱，未按要求限期整改到位的，每发生一次扣0.02分；

3、因现场文明施工未达到要求，收到监理或业主下发整改通知的，每发生一次扣0.05分；

4、因现场文明施工未达到要求，收到政府相关部门下发整改通知的，每发生一次扣0.1分；

5、因现场文明施工未达到要求，被政府相关部门下令整改、停工的，每发生一次扣1分；

六、工程款按打分比例结算。

1、工长每月20号前开出上月计时工及工程量，班组长找各部门签字打分后，于28号前交项目总经济师结算，项目总经济师在次月15号结算完毕后交项目经理审批，项目经理审批后转交财务。

2、（打分分值/总分100分*审计结算款=应付结算款）。
附件八：

付款手续资料(以财务部要求为准，有变动另行通知)：

1、结算单（材料采购为入库单）

2、付款单

3、增值税专用发票（发票联、抵扣联），发票信息如下：

名称：河北建工集团有限责任公司   税号：9113 0000 1043 66517F

地址：石家庄市友谊北大街146号   电话：0311-87044368

开户行：中国银行石家庄市机场路支行  账号：1001 4770 8176

备注：高新技术创业园工程施工总承包  盐城市世纪大道以南、文港南路以东、新河路以北、西伏河以西

4、收据（盖财务章）

5、收款证明（盖公章）

6、四流合一表（提供电子版）

收款证明

致：河北建工集团有限责任公司

我公司向贵司高新技术创业园工程施工总承包工程提供 防水施工 服务/货物，合同金额           元，累计结算金额      元，我公司累计开具发票金额      元，贵公司已累计支付款项       元，本次申请支付      元，请予以办理。

     收款信息如下：

     账户名称：

     账    号：

开 户 行：

税    号：

公司名称：
 年   月  日

	河北建工集团（上海）分公司“四流合一”后置明细表

	2021年10月30日

	项目名称：  高新技术创业园工程施工总承包                               
	单位：元

	序号
	供应单位基本信息信息
	合同
	劳务、货物结算情况
	款项支付情况
	本期发票开取情况
	累计发票收取情况

	
	供应商单位名称
	税务登记号
	开户行名称
	银行账号
	合同编号
	合同金额
	结算金额
	入库单金额
	本期计划付款
	累计已付款（含本期计划）
	票号
	普票金额
	专票

金额
	本期总额
	普票金额
	专票

金额
	累计

总额

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件九
项目劳务用工管理办法

项目的劳务用工必须认真执行劳动合同法等国家及地方政府的法律法规，必须认真执行本办法要求，防范工资纠纷，切实维护劳务人员合法权益和社会稳定。实现施工现场人员底数清、基本情况清、出勤记录清、工资发放记录清、进出项目时间清等“五清”的工作目标。

一、、人员配备

分包单位必须设专人负责并报项目部。

二、分包方在签订分包合同时签订承诺书

承诺按照集团劳务用工管理的相关制度执行，不拖欠劳务人员工资，并详细策划项目劳务用工资管理流程。

 承  诺  书

河北建工集团有限责任公司：

承诺人就贵公司承接的 高新技术创业园工程总承包施工 工程。贵公司已将有关规章制度对承诺人进行了交底。在此，承诺人郑重承诺：

1、严守国家法律法规和贵公司规章制度，依法办事，守法经营，服从贵公司管理，维护贵公司形象。

2、凭借自身的实力，与贵公司共同管理好该项目，并承诺该项目由业主与贵公司所签订的《建设工程施工合同》作为承诺人的合同条件，并自愿遵守该《建设工程施工合同》条款中关于甲方的各项约定。

3、确保工程质量，安全生产，文明施工。

4、严格遵守贵公司制定的各项施工管理制度，自愿接受各种奖罚措施。

5、在项目开工前向贵公司上报承诺人项目管理人员名单及有关证件。在施工期间，服从贵公司管理人员的调度和指挥。

6、按照贵公司制度进行工程款项的审批，提供足额合法票据，完善各种财务手续，自行承担各项税金及保证金等款项。

7、为维护双方的形象，确保工人工资按时足额支付，按照集团公司劳务用工制度相关规定执行，承诺不拖欠工人工资。

8、按照有关规定，对施工现场人员安全、临时用电、施工机械、安全设施及防台风、防火、防爆、防汛、防雷电和防盗等采取严格的安全防护措施。承担由于安全措施不力造成事故所产生的责任和因此发生的所有费用，对情节十分严重的接受贵公司对承诺人的加倍处罚。

9、在工程完工后积极做好竣工验收的准备工作，主动提请竣工验收，在规定时间内办理完毕工程竣工验收备案手续。工程竣工验收后按当地相关规定和对工程技术档案的要求，在规定时间内按要求提供完整的竣工图和竣工工程资料及相应的电子磁盘资料，并移交贵公司。

10、保证施工过程中不发生涉及贵公司的诉讼案件。如发生诉讼案件涉及贵公司的，承诺人自愿承担贵公司与该案相关的全部费用（包括但不限于律师代理费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、差旅费等）及相应债务（包括但不限于诉讼标的、迟延履行金、利息、罚款等），由此给贵公司造成的损失（如冻结账户、资产，拍卖资产等），承诺人负责全部赔偿；且每发生一起涉及贵公司的诉讼案件，承诺人自愿接受贵公司10000元的罚款处罚，贵公司可直接从应付工程款中无条件直接扣除。

12、承诺期限自工程开始至工程竣工验收且债权债务全部清结止。

13、保证人自愿对上述事项承担连带保证责任，保证期间自本承诺期限届满后6个月。

14、承诺人违反本承诺或保证人不承担保证责任引发的纠纷，由石家庄仲裁委员会裁决。

承诺人：                           负责人：                     

电  话：

日  期：       年    月    日

三、进场劳务人员登记

1、劳务人员进场后3天内，分包劳务员按下表建立完善的人员花名册报总包项目部劳务员。

分包企业进场人员花名册

	项目名称：                              分包企业：                              作业班组：

	序号
	姓   名
	性别
	住址
	身份证编号
	工种
	技术等级
	岗位证书编号
	进场时间
	退场时间
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	分包企业劳务队长：                       联系方式：        

分包企业班组负责人：                     联系方式：

分包企业劳务员：                         联系方式：
	

	
	


2、劳务员仔细审阅身份证的有效性，并与与其签订的劳动合同，严禁使用童工、未成年人及无有效证件者。劳动合同、身份证、岗位证书等的复印件报总包项目部劳务员。（参考样式见下面合同）。

劳动合同

合同编号： 钢筋工-001  

甲方(用人单位)全称： （分包企业名称）      

单位地址： （分包企业地址）               
乙方(劳动者)姓名：张三，居民身份证号码：                            
根据《中华人民共和国劳动法》等有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。

一、合同期限

第一条本合同期限自 20   年  月   日起，至 20   年  月   日止；

第二条试用期约定为自 20   年   月    日起，至20   年   月   日止。

二、劳动岗位和工作内容

第三条甲方安排乙方从事  钢筋工  工作(岗位)。根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务。乙方应完成甲方合理分配的生产任务。

三、劳动报酬

第四条甲方根据国家有关规定和乙方工作岗位，确定乙方工资标准为：按日工资标准计算劳动报酬，每日工资为人民币 150 元；效益奖金由完成实体工程量扣除工资部分后据实结算，甲方支付的工资中包含乙方社会保险费用，乙方自行缴纳社会保险。

四、工作时间

第五条工作时间为甲方根据乙方从事生产工作特点实行不定时工作制或综合计算工时工作制，甲方应按照国家法律、法规和我省有关规定，合理安排乙方的工作和休息时间。

五、劳动保护

第六条甲方应按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定，向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必需的劳动工具、劳动保护用品，对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查，改善生产、生活条件，保障乙方的安全和健康。

第七条甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育。乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。

第八条甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求。

第九条乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等制度和各项操作规程，有权拒绝违章指挥和冒险作业，对甲方管理人员漠视职工安全和健康的行为有权进行检举。

六、劳动纪律

第十条甲方可以依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理，已经制定的规章制度和劳动纪律应当及时告知乙方。乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律。

七、本合同的解除、变更、终止

第十一条经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除。

第十二条有下列情况之一的，甲方可以随时解除本合同：

1．乙方在试用期间被证明不符合招用条件的；

2．乙方提供虚假身份证、资格证、上岗证、劳动关系状况证明的；

3．乙方严重违反甲方劳动纪律或规章制度的；

4．乙方有偷窃、打架斗殴、赌博等行为，经教育仍不悔改的；

5．乙方严重失职、营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；

6．乙方被依法追究刑事责任的。

第十三条有下列情况之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同：

1．在试用期内的；

2．甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

3．甲方不能按照劳动合同约定支付劳动报酬的；

4．甲方不能按照国家规定和本合同约定确保劳动条件的。

第十四条有下列情况之一的，劳动合同终止：

1．固定期限的劳动合同，合同期满甲乙双方任何一方不再续订的；

2．以完成一定的工作为期限的劳动合同，工作完成的。

第十五条本合同解除或终止之日起30日内，甲方要与乙方进行工资结算，并一次性付清所有未发放工资。

八、违约责任

第十六条违约责任规定如下：

1．任何一方违反本合同给对方造成损失的，应予赔偿。

2．其他：                                                          

九、劳动争议处理

第十七条甲乙双方因执行本合同发生劳动争议时，可协商解决；协商不成的，任何一方可以在劳动争议发生之日起60日内向甲方所在地劳动争议仲裁委员会提出书面仲裁申请。任何一方对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日向人民法院提起诉讼。

十、其它事项

第十八条本合同未尽事宜，或与现行法律法规、本省规定有抵触的内容，按法律法规和本省规定执行。

第十九条本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方必须严格遵守执行。

本合同一式陆份，甲方伍份乙方壹份。
甲方(盖章)：                           乙方(签字按手印)：   

甲方法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日                          年  月  日

3、劳务人员办理进场登记后，项目部劳务员及时发放胸卡及考勤卡。胸卡注明姓名、身份证号、工种、所属分包企业；考勤卡涵盖花名册的全部基本信息。
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胸卡示意图

（正面） 
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 （背面）

胸卡尺寸为：85mm×55mm，企业标志长×宽：10mm×10mm，“河北建工集团有限责任公司”为小三号黑体，“HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD”为五号Arial Narrow字体，“项目经理部”为四号黑体，“姓名…”为小四号黑体。背面“劳务人员须知”为宋体四号字加深，“1、…”为宋体五号字。

四、劳务人员考勤管理

1、劳务人员的出工考勤，每月采用项目部电子考勤和分包企业手工考勤相结合的考勤制度。考勤记录作为其工资发放和解决劳资纠纷的重要依据。

    2、项目部劳务员与分包企业的劳务队长仔细核对电子考勤与手工考勤，及时校正错误信息，确保考勤记录的真实性和准确性。考勤信息核对无误后，于次月5日前建立上月分包企业劳务人员的考勤表，并由劳务人员本人签字确认，报项目部劳务员留存复印件。

分包企业进场人员考勤表
	项目：                                                                  分包单位：                                    作业班组：钢筋

    日期

姓名

年       月

劳务人员签字

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

张三
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√



	
	
	
	
	
	
	
	
	时间：      年       月       日

	分包企业劳务队长：                        联系方式：                    分包企业班组负责人：                      联系方式：

分包企业劳务员：                          联系方式：
	


五、劳务人员工资结算

分包企业每月（或季度、节点）与劳务人员进行工资结算，做出工资表，由劳务人员本人签字确认，项目部劳务员留存加盖分包企业公章的复印件并做好监督检查。

分包企业进场人员工资表
项目名称：                            分包企业：                       作业班组：钢筋

	   工资

姓名
	年        月—        年       月
	作业人员签字

	
	应发工资
	实发工资数额
	进场至今未领取工资
	效益奖金
	实发效益奖金
	进场至今未领取效益奖金
	

	张三丰
	4500
	4500
	0
	3000
	0
	3000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


时间：     年      月      日

分包企业劳务队长：                       联系方式：        

分包企业班组负责人：                     联系方式：

分包企业劳务员：                         联系方式：
六、劳务人员工资支付

1、按照“谁承包、谁负责”的原则，分包企业对其所承包工程范围内的劳务人员工资发放工作承担直接责任，项目部劳务员监督分包企业劳务人员工资发放。

    2、工资发放记录必须真实、准确，具体发放可采用以下方法：

A）按照当地建设行政主管部门的规定，实行农民工预储金的项目，严格按照当地《农民工预储金实施细则》执行；（由分包方按要求出具工资表并由项目部审核、代发委托书委托书等资料）。

B）分包企业为每个劳务人员办理银行卡或登记银行卡，通过分包单位银行账户直接支付到劳务人员银行卡，同时将银行支付凭证提供一份加盖分包企业公章复印件交项目部劳务员；

C）分包企业现金发放，将工资支付给分包单位，由分包企业提取出现金，在现场现金发放，劳务人员（或班组）签字领取，项目部劳务员现场监督，并保留影像资料；

D）采用A—C相互结合的方式。

3、劳务人员在工作结束退场时，分包企业须足额发放劳务人员工资，向项目部报送加盖分包企业公章的退场人员工资清算表原件及加盖分包企业公章的退场人员承诺书原件。

分包企业退场人员工资清算表
项目名称：                            分包企业：                        作业班组：

	   工资

姓名
	开工至退场
	作业人员签字

	
	应发工资合计
	已领工资数额
	未领工资数额
	退场时领工资数额
	效益奖金合计
	已领效益奖金
	未领取效益奖金
	退场时领奖金数额
	

	张三丰
	9000
	9000
	0
	0
	6000
	3000
	3000
	3000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	李  四
	8000
	6000
	2190
	2190
	5000
	3000
	2190
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


时间：      年       月       日

分包企业劳务队长：                       联系方式：        

分包企业班组负责人：                     联系方式：

分包企业劳务员：                         联系方式：
注：如退场时有奖金未发全，后期补上银行支付凭证。
分包企业退场人员承诺书
	项目名称
	
	分包企业名称
	

	班组名称
	王五钢筋班组
	退场人数
	2

	退场人员工种
	钢筋工
	退场时间
	

	作业人员退场前声明

	声明：该项目总承包单位河北建工集团有限责任公司、分包企业                  公司，已经按时、足额支付了工资，不存在拖欠工资情况。

退场劳务人员签字按手印：

               年      月      日

	分包企业：（盖章）

劳务队长签字：                      年    月    日

	备注：


    4、分包企业提供相关工资发放记录后，支付约定的分包工程款。
    5、分包企业若出现恶意拖欠劳务人员工资的情况，经查实，项目部将从其工程结算款中扣除相应金额，直接支付拖欠劳务人员工资，并将列入黑名单，在集团内发布。

    6、因各种原因造成项目部资金比较紧张时，应首先保证劳务人员的工资支付。

七、劳务用工档案归档

分包劳务管理员每月将劳务人员的劳动合同、花名册、考勤表、工资表及相关记录、退场人员工资清算表、退场人员承诺书、影像资料等用工档案交项目部劳务员，项目部负责归类存档，以备相关部门检查，档案资料保存5年。
附件十

承 诺 书

我单位一旦签订合同，施工过程中将不再以任何理由涨价，按合同约定付款后，我单位不能支付人工及其它债务要求时，由我单位法人代表自愿负全责，与发包方无任何责任。

再我单位保证工人不闹事，不到有关部门上访，如有一次自愿罚款十万元。

                       承  诺 方（章）：                      

代 表 人(签 字)：                      

联  系  电 话：                  

联  系  地 址：                  

年    月    日       

附件十一：

施工其它相关要求

乙方应保证按盐城市绿色建设相关要求进行施工，切割机、电焊机等所有工具、机械必须符合盐城标准、规范和相应文件要求；

2、已施工工程（含部分完工及全部完工工程）未交付发包人之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏的，由乙方予以修复，费用由乙方承担；

3、非道路移动机械应按照集团规定进行管理；相关人员应按照住房和城乡建设部、人力资源社会保障部制定的《建筑工人实名制管理办法（试行）》的要求，在施工现场全面落实建筑工人实名制；建设者工资保障金/农民工工资保障金须符合盐城市政策要求；

4、现场扬尘必须符合盐城当地标准。

5、根据相关要求必须检测的材料、构件等相关检测费用由乙方承担。检测报告不合格，影响施工所产生费用由乙方承担。

6、乙方应按经过审批的相关施工方案进行施工，施工质量和要求必须符合相关规范，未按照发包人要求的施工造成影响的有乙方承担损失。

7、针对2022年新型冠状病毒肺炎疫情乙方应做到严格按照国家、盐城市相关部门、发包人的指示及要求，配合发包人做好疫情应对工作，做好各项应对措施，并承担相关费用，制定完善的施工质量、进度保障方案，保障工程的顺利有序进行。

8、乙方必须按照国家、盐城当地以及发包人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，建设项目工程首件验收管理规定、工长安全质量责任制和相关惩戒工作机制、施工工序“三检制”等各项制度。

9、乙方必须按照现行国家及行业规范、标准、规程、发包人提供的正式施工图及技术交底施工作业，加强质量控制，确保合同约定的工程质量。

每个分项工程正式施工前，建设、监理、设计、勘察、施工五方参建人员，对于涉及结构安全及使用功能的必须严格执行首件验收管理规定，将每一分部工程涉及的所有分项工程的第一个检验批或单元为首件验收的对象，对首件产品或分项工程验收，确认合格后方可进行大面积施工或批量生产、进行下道工序。包含但不限于模板及支架、钢筋、装配式结构、砌体结构、钢结构、钢管混凝土结构、型钢混凝土结构、防水、铝合金结构、土方、边坡开挖及防护、地下防水等。如施工质量不得低于首件验收标准，如由此造成的损失由甲方承担。

发包人视情况可要求乙方先做样板工程，其费用由乙方承担（不包含发包人提供的材料），此部分施工样板不单独计量。乙方施工质量不应低于样板标准，如施工中达不到样板标准，发包人有权解除合同，索赔费用。

10、工长制：乙方班组长（亦称：工段长、工长、工班长等）是建设工程项目施工作业基层管理者，负责带领施工人员完成指定工作任务。

11、建筑电工按工程项目建筑面积配备：

（1）5万平方米以下的工程不少于2人；

（2）5万～10万平方米的工程不少于3人；

（3）10万平方米及以上的工程不少于5人。

12、安全生产管理人员数量要求：

分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员;50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员;200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。乙方提供的现场管理人员质量员、安全员必须持证上岗，配备人员数量要满足国家及盐城当地对劳务管理人员的要求。

13、河北建工集团安全生产、文明施工协议书、施工现场消防安全管理协议书、承诺书。

14、为传承工匠精神，甲方应根据工程特点配备一定数量的中、 高级工匠。中级工匠：有国家级及以上技能大赛获奖经历，有省部级技能大赛最高级别奖项 或前五名经历。或有大专及以上学历，部分特殊专业工种可以是中专学历，具有10年以上的 本专业工作从业经历，具有丰富的实操经验和一定的理论水平，技能水平可达到行业一流水 平。高级工匠：有国家级及以上技能大赛最高级别奖项或前十名经历，或有大专及以上学历， 部分特殊专业工种可以是中专学历，具有15年以上的本专业工作从业经历，具有丰富的实操 经验和一定的理论水平，技能水平可达到行业顶尖水平。

15、乙方应无条件提供主要管理人员名单及资质证书。

16、其他关于分包的约定：1）所有分包单位的管理应按照相关要求执行。2）分包单位安全质量负责人、工长（工班长、班组长）的基本能力要求和准入条件符合集团相关要求，要严格落实进场前筛选、面试、培训工作，要确保人员素质能力与集团要求一致。分包单位应对正式进场的安全质量管理人员和工长签发授权文件。如现场发现未经发包人代表（甲方代表）及总监理工程师（或总监理工程师代表）书面同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由甲方承担。 经发包人书面同意的部分工程可以分包，但不能解除甲方任何责任和义务，甲方对 分包商承担连带责任，分包合同不得与发包人施工总承包合同发生抵触。分包现场派驻监督管理人员，保证合同履行。在分包工程开工前30天提交分包商营业执照、税务登记证、施工资质、其他业绩介绍、进退场时间等资料报监理审核，发包人审定后执行。分包单位的劳动用工符合国家、地方政府相关规定；且对所属劳务人员的工资及国家规定的社会保险等劳动报酬承担连带责任。

17、建设工程施工扬尘污染防治总体要求

严格落实绿色施工体系要求。施工期严格落实网格环境监管责任制，施工单位要在施工现场出入口设置公示牌，全面落实围挡、硬化、冲洗、苦盖、土方湿法作业、密闭运输等“六个百分百”和视频监控、扬尘污染物在线监测、降尘监测等“三个全覆盖”措施要求。

18、扬尘物料扬尘防治要求

严格落实建设工程施工扬尘污染防治总体要求。要划分物料区域和道路界限，及时清除散落的物料，保持物料区域堆放区域和道路整洁，场地进行硬化处理并及时清扫、清洗。物料堆场周边设置高于堆存物料的围挡、防风网等设施，并采取遮盖、喷淋等防尘措施。露天装卸作业的，应当采取洒水等防尘措施，采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并正常运行。出口处应当硬化地面并设置车辆清洗保洁设施。储存易产生粉尘的粉状或者粒状物料的，应当采取入棚、入仓的方式封闭储存。鼓励采用入棚、入仓方式封闭储存块状物料。

适用于合同的其他规范性文件：执行江苏省及盐城市相应规范要求。

20、乙方必须遵守发包人、集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。乙方必须主动熟悉盐城地区政策文件，执行现行文件规定的内容，同时，也包含在工程实施工程中，执行新颁布的相关政策、文件规定的内容，乙方不得增加费用。

21、乙方自行解决临时办公以及食宿问题，其费用由乙方自己承担。分包方自行解决施工用水用电，费用由乙方自己承担。

22、 乙方须要按国家规定施工，乙方在施工中发生的一切安全事故，由乙方法人单位负责。

23、对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；由于乙方的原因造成质量事件，所造成的一切损失由乙方负责，并在当月的结算款中扣除。未经甲方允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

24、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每天提交第二天施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，并按甲方要求提交周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

25、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及业主、监理、承包等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，负责各自施工区域内安全文明施工的相关设施配备；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

26、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

27、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

28、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

29、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完工程。如有损坏，乙方自费予以修复，或甲方指定第三者修复，修复费用由乙方承担，并自行承担由此引起的其他经济损失及各种罚款；

30、分包作业全部内容经验收合格后，乙方应当按照甲方的要求及时将该分包作业交付甲方，不得以双方存在争议为理由拒绝将该分包作业交付甲方。

31、负责保管自有的和承包方移交，委托分包方管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺；负责对施工现场临设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。

32、乙方须服从甲方转发的业主及工程师的指令。配合甲方按业主或行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查；配合甲方对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

33、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与分包作业有关的所有义务及工作程序。

34、乙方保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向甲方提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的经盖章的书面记录。除此书面记录的用工行为外，乙方在本项目不存在其他用工行为。乙方必须为进场施工作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用，（保单复印件交甲方安全管理人员备案）。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 

35、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，具有相应资格证书，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁及体弱病残人员；禁止使用不法人员。

36、按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资及其他债务（务工人员工资每月造册备案）。乙方不能支付人工及其它债务要求时，甲方可直接代为支付并从乙方工程款中扣除。

37、 乙方需将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。

38、乙方必须按照甲方《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理。

39、在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从甲方的统筹安排，统一调动。因工程需要必须变动生产人员时，必须事先得到甲方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

40、当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。

41、乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

42、乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。

44、乙方确认杨健为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。施工代表联系电话：              。

附件十二

乙方现场管理人员名单

	姓名
	职务
	电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：该名单所列乙方现场管理人员均有权代表乙方签署往来函件，履行乙方权利和义务。                     

 乙方：（盖章）  

                        
日期：      年    月    日

附件十三  工程量清单
	高新技术创业园施工总承包项目电梯工程报价表

	楼号
	序号
	梯号
	类型
	载重
	速度
	数量
	控制
方式
	层站
	停靠楼层
	井道尺寸
	提升高度
	底坑深度
	顶层
高度
	对重
安全钳
	机房高度
	设备单价
	安装单价
	含税总价（元）
	备注

	1#
	1
	1-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	2.5m/s
	1
	单控
	20
	B2-17F
	2700*2850
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	2
	1-HT2
	货梯兼消防
	1350kg
	1.75m/s
	1
	单控
	12
	B2-10F
	2450*2350
	47.00m
	1700
	5300
	无
	有机房3600
	
	
	
	贯通门，1F北侧开门；B2，B1，2~10F南侧开门。

	
	3
	1-KT1
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	群控
	20
	B2-17F
	2500*2300
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	4
	1-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	20
	B2-17F
	2500*2300
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	5
	1-KT3
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	20
	B2-17F
	2500*2300
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	6
	1-KT4
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	20
	B2-17F
	2500*2300
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	7
	1-KT5
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	20
	B2-17F
	2500*2300
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	8
	1-KT6
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	群控
	13
	B2-10F
	2550*2350
	47.00m
	1700
	5300
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	9
	1-KT7
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	12
	B2-10F
	2500*2450
	47.00m
	1700
	5300
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	10
	1-KT8
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	12
	B2-10F
	2550*2450
	47.00m
	1700
	5300
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	2#
	1
	2-KT1
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	并联
	16
	B2-13F
	2500*2350
	59.15m
	1500
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	
	2
	2-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	16
	B2-13F
	2500*2350
	59.15m
	1500
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	
	3
	2-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	1.75m/s
	1
	单控
	16
	B2-13F
	2350*2350
	59.15m
	1600
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	3#
	1
	3-KT1
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.5m/s
	1
	并联
	8
	B2-6F
	2500*2350
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	
	2
	3-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	1.5m/s
	1
	
	8
	B2-6F
	2500*2350
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	
	3
	3-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	1.5m/s
	1
	单控
	9
	B2-6F
	2000*2850
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	4#
	1
	4-KT1
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	并联
	16
	B2-13F
	2500*2350
	59.15m
	1500
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	
	2
	4-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	16
	B2-13F
	2500*2350
	59.15m
	1500
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	
	3
	4-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	1.75m/s
	1
	单控
	16
	B2-13F
	2350*2350
	59.15m
	1600
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	5#
	1
	5-KT1
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.5m/s
	1
	并联
	8
	B2-6F
	2500*2350
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	
	2
	5-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	1.5m/s
	1
	
	8
	B2-6F
	2500*2350
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	
	3
	5-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	1.5m/s
	1
	单控
	9
	B2-6F
	2000*2850
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	6#
	1
	6-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	1.75m/s
	1
	单控
	11
	B2-9F
	2500*2350
	41.00m
	1800
	5100
	无
	有机房3000
	
	
	
	

	
	2
	6-HT2
	货梯兼消防
	1350kg
	2.5m/s
	1
	单控
	26
	B2-24F
	2500*2800
	104.50m
	2200
	5900
	无
	有机房3000
	
	
	
	

	
	3
	6-HT3
	货梯兼消防
	1350kg
	2.5m/s
	1
	单控
	26
	B2-24F
	2500*2800
	104.50m
	2200
	5900
	无
	有机房3000
	
	
	
	

	
	4
	6-HT4
	货梯兼消防
	1350kg
	1.0m/s
	1
	单控
	2
	1F-2F
	2500*2550
	5m
	1400
	4500
	有
	有机房3600
	
	
	
	

	
	5
	6-HT5
	货梯
	1350kg
	1.0m/s
	1
	并联
	2
	1F-2F
	2550*2300
	5m
	1400
	4000
	有
	无机房
	
	
	
	

	
	6
	6-HT6
	货梯
	1350kg
	1.0m/s
	1
	
	2
	1F-2F
	2550*2300
	5m
	1400
	4000
	有
	无机房
	
	
	
	

	
	7
	6-KT1
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	并联
	11
	B2-9F
	2550*2350
	41.00m
	1700
	5100
	无
	有机房3000
	
	
	
	

	
	8
	6-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	11
	B2-9F
	2550*2350
	41.00m
	1700
	5100
	无
	有机房3000
	
	
	
	

	
	9
	6-KT3
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	群控
	16
	B2-24F
	2550*2350
	104.50m
	2300
	5900
	无
	有机房3900
	
	
	
	

	
	10
	6-KT4
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	16
	B2-24F
	2550*2350
	104.50m
	2300
	5900
	无
	有机房3900
	
	
	
	

	
	11
	6-KT5
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	16
	B2-24F
	2550*2350
	104.50m
	2300
	5900
	无
	有机房3900
	
	
	
	

	
	12
	6-KT6
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	12
	B2-12F
	2550*2350
	57.10m
	2200
	5200
	无
	无机房
	
	
	
	

	
	13
	6-KT7
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	12
	B2-12F
	2550*2350
	57.10m
	2200
	5200
	无
	无机房
	
	
	
	

	
	14
	6-KT8
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	12
	B2-12F
	2550*2350
	57.10m
	2200
	5200
	无
	无机房
	
	
	
	

	6#
	
	梯号
	类型
	梯级宽
	速度
	数量
	角度
	提升
高度
	
	投影距离
	底坑
	停靠楼层
	
	
	
	

	
	1
	6-FT1
	室内自动扶梯
	1000
	0.5m/s
	1
	35
	5000
	
	11570
	1200
	1F-2F
	
	
	
	

	
	2
	6-FT2
	室内自动扶梯
	1000
	0.5m/s
	1
	35
	5000
	
	11570
	1200
	1F-2F
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价说明：

	    1、电梯数量为：36台，自动扶梯数量为：2台（订货前请到技术部门确认数量、规格、类型等参数，经建设、设计及总包单位确认后方可进场）。                 

	    2、综合单价包含但不限于：设备采购、安装、调试，检测，检验，验收，管理费，利润，税金等所有费用。

	    3、电梯应具备刷卡梯控功能，并与智能化系统兼容；梯控功能应能在消控中心集中控制，包含电梯五方通话系统的全部工作内容。

	    4、装饰要求，轿厢：围壁镜面不锈钢、发纹不锈钢。轿顶：镜面不锈钢装饰顶，含顶灯。地板：PVC。厅门、小门套：发纹不锈钢。扶梯：前、后盖板：发纹防滑发纹不锈钢（不含扶梯底部和侧面面层装饰），不锈钢厚度≥1.2mm。若招标人对以上约定装饰方案从新调整，装饰部分单价双方另行协商。

	    5、轿厢装修完成后尺寸不小于2000mm*1500mm*2600mm；电梯开门尺寸不小于1100mm*2300mm。

	    6、电梯井道内工作包括但不限于：梯控随行线缆、五方通话随行线缆、视频监控随行线缆、井道内照明和检修插座等均包含在电梯施工范围内。

	    7、在距电梯井道最低点0.4米处及其余每层顶板下0.4米处安装井道照明灯具，安装一个瓷质墙灯座，配7W节能灯，并在机房和地坑设置一双控开关。距井道底0.4米处应设防溅安全型检修插座。井道底坑内爬梯安装、机房搁机钢梁安装。

	    8、电梯电源由电梯单位负责接线至电梯机房内配置的配电箱，配电箱至配电房电缆由招标人施工。电梯轿厢需自带空调（单冷）。

	    9、运作调试要求：满足施工验收规范要求，其他详见设计图纸，安装、调试需符合验收及使用要求。确保通过特检院验收及取得技术质量监督局颁发的电梯使用合格证。

	    10、报价方式：本工程投标报价方式为“固定全费用综合单价”，即将所有费用摊销至单价中。投标报价（每台单价）作为结算的依据，在本项目中除双方另有约定外，其单价一律不得调整。

	    11、工程款支付方式：（1）合同签订后，货到现场初步验收合格后支付至已到电梯款的60%；（2）电梯工程竣工验收后（现场临时设施撤离、清场完成、交付符合政府相关部门和招标人要求的竣工资料，经政府及招标单位验收合格并且取得质量技术监督局颁发的验收合格证后），2个月内支付至结算价款的95%，余5%作为质量保修金，竣工二年后经书面确认无质量问题时支付（质保期内免费维保）；质量保修金不计息。（3）所有付款为银行转账，付款前乙方须提供设备费用总价税率为13%、安装服务总价税率为3%的等额增值税专用发票。

	    12、投标人选用电梯品牌：

	    13、投标人报价备注：


附件十四
法定代表人身份证明书

申请人名称：   
单位性质：               
地　　址：    
成立时间：　  
经营期限：　                   

姓名：       性别：     年龄：       职务：         

系                    的法定代表人。

特此证明。

申请人：               （盖单位章）
 2023 年    月     日

附法定代表人身份证复印件    法人联系电话：  

附件十五
授权委托书

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名、职务）系        （单位全称）的法定代表人，现授权委托        (单位名称)的     （被授权人姓名、职务）为我公司的代理人。

代理人根据授权，以我公司名义参与高新技术创业园工程施工总承包项目电梯设备采购及安装等相关伴随服务项目（项目名称）项目的投标、中标过程，并就相关一切事宜进行确认，代表我公司参与合同谈判，有权确认合同以及相关之所有合同文件（包括但不限于备忘录、会议纪要等）的全部内容。

有权代表我公司就合同履行相关之一切文件资料（包括但不限于工作联系单、工作签证单、往来函件、决算文件、结算文件）进行制定、提交、签认等，进行施工管理，并特别授权代表我公司收取相应工程款。

有权代表我公司就合同的谈判、签订、履行、决算、结算以及其他方面所发生之一切事务，进行处断、决策、执行。

以上授权我均予以承认。代理人无转委托权。

授权代表签字盖章：
投标单位全称（公章）：     

授  权 期  限  ：2023年  月  日至 2025年  月 日
代理人（被授权人）签字盖章：
职务： 项目经理  详细通讯地址：        
盖章部门电话：  

委托收款人：  

委托收款人身份证复印件               附委托代理人身份证复印件    

委托代理人联系电话：  
附件十六：其他资料
五、投标文件格式

	正本/副本


                             招标

投标文件

投   标   人：          

        （盖章） 

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：         年        月         日

目    录
一、投标函

二、法定代表人身份证明书 

三、授权委托书 

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件

六、投标报价

七、拟投入的资源

八、投标单位响应表格及技术方案
（一）投 标 函

致：     （招标人）        

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。
投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：




                         

                         

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章） 

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
      年     月     日
（二）法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地   址：                                   
成立时间：           年         月         日

经营期限：
                                


姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

      年     月     日
（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2023年  月   日至2023年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：         

身份证号码：                      职务：               

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                              （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件

（六）、投 标 报 价
招   标   人：                                               

工  程 名 称：                                               

投标报价（小写）：                                            

        （大写）：                                           

投   标   人：                   （单位盖章）
法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）
编制时间：     年    月    日

	高新技术创业园施工总承包项目电梯工程报价表

	楼号
	序号
	梯号
	类型
	载重
	速度
	数量
	控制
方式
	层站
	停靠楼层
	井道尺寸
	提升高度
	底坑深度
	顶层
高度
	对重
安全钳
	机房高度
	设备单价
	安装单价
	含税总价（元）
	备注

	1#
	1
	1-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	2.5m/s
	1
	单控
	20
	B2-17F
	2700*2850
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	2
	1-HT2
	货梯兼消防
	1350kg
	1.75m/s
	1
	单控
	12
	B2-10F
	2450*2350
	47.00m
	1700
	5300
	无
	有机房3600
	
	
	
	贯通门，1F北侧开门；B2，B1，2~10F南侧开门。

	
	3
	1-KT1
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	群控
	20
	B2-17F
	2500*2300
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	4
	1-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	20
	B2-17F
	2500*2300
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	5
	1-KT3
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	20
	B2-17F
	2500*2300
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	6
	1-KT4
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	20
	B2-17F
	2500*2300
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	7
	1-KT5
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	20
	B2-17F
	2500*2300
	71.40m
	2200
	5600
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	8
	1-KT6
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	群控
	13
	B2-10F
	2550*2350
	47.00m
	1700
	5300
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	9
	1-KT7
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	12
	B2-10F
	2500*2450
	47.00m
	1700
	5300
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	
	10
	1-KT8
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	12
	B2-10F
	2550*2450
	47.00m
	1700
	5300
	无
	有机房3600
	
	
	
	

	2#
	1
	2-KT1
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	并联
	16
	B2-13F
	2500*2350
	59.15m
	1500
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	
	2
	2-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	16
	B2-13F
	2500*2350
	59.15m
	1500
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	
	3
	2-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	1.75m/s
	1
	单控
	16
	B2-13F
	2350*2350
	59.15m
	1600
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	3#
	1
	3-KT1
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.5m/s
	1
	并联
	8
	B2-6F
	2500*2350
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	
	2
	3-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	1.5m/s
	1
	
	8
	B2-6F
	2500*2350
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	
	3
	3-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	1.5m/s
	1
	单控
	9
	B2-6F
	2000*2850
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	4#
	1
	4-KT1
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	并联
	16
	B2-13F
	2500*2350
	59.15m
	1500
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	
	2
	4-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	16
	B2-13F
	2500*2350
	59.15m
	1500
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	
	3
	4-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	1.75m/s
	1
	单控
	16
	B2-13F
	2350*2350
	59.15m
	1600
	7300
	无
	有机房5900
	
	
	
	

	5#
	1
	5-KT1
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.5m/s
	1
	并联
	8
	B2-6F
	2500*2350
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	
	2
	5-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	1.5m/s
	1
	
	8
	B2-6F
	2500*2350
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	
	3
	5-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	1.5m/s
	1
	单控
	9
	B2-6F
	2000*2850
	29.65m
	1500
	4700
	无
	有机房3250
	
	
	
	

	6#
	1
	6-HT1
	货梯兼消防
	1350kg
	1.75m/s
	1
	单控
	11
	B2-9F
	2500*2350
	41.00m
	1800
	5100
	无
	有机房3000
	
	
	
	

	
	2
	6-HT2
	货梯兼消防
	1350kg
	2.5m/s
	1
	单控
	26
	B2-24F
	2500*2800
	104.50m
	2200
	5900
	无
	有机房3000
	
	
	
	

	
	3
	6-HT3
	货梯兼消防
	1350kg
	2.5m/s
	1
	单控
	26
	B2-24F
	2500*2800
	104.50m
	2200
	5900
	无
	有机房3000
	
	
	
	

	
	4
	6-HT4
	货梯兼消防
	1350kg
	1.0m/s
	1
	单控
	2
	1F-2F
	2500*2550
	5m
	1400
	4500
	有
	有机房3600
	
	
	
	

	
	5
	6-HT5
	货梯
	1350kg
	1.0m/s
	1
	并联
	2
	1F-2F
	2550*2300
	5m
	1400
	4000
	有
	无机房
	
	
	
	

	
	6
	6-HT6
	货梯
	1350kg
	1.0m/s
	1
	
	2
	1F-2F
	2550*2300
	5m
	1400
	4000
	有
	无机房
	
	
	
	

	
	7
	6-KT1
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	并联
	11
	B2-9F
	2550*2350
	41.00m
	1700
	5100
	无
	有机房3000
	
	
	
	

	
	8
	6-KT2
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	11
	B2-9F
	2550*2350
	41.00m
	1700
	5100
	无
	有机房3000
	
	
	
	

	
	9
	6-KT3
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	群控
	16
	B2-24F
	2550*2350
	104.50m
	2300
	5900
	无
	有机房3900
	
	
	
	

	
	10
	6-KT4
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	16
	B2-24F
	2550*2350
	104.50m
	2300
	5900
	无
	有机房3900
	
	
	
	

	
	11
	6-KT5
	乘客电梯
	1350kg
	2.5m/s
	1
	
	16
	B2-24F
	2550*2350
	104.50m
	2300
	5900
	无
	有机房3900
	
	
	
	

	
	12
	6-KT6
	无障碍乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	12
	B2-12F
	2550*2350
	57.10m
	2200
	5200
	无
	无机房
	
	
	
	

	
	13
	6-KT7
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	12
	B2-12F
	2550*2350
	57.10m
	2200
	5200
	无
	无机房
	
	
	
	

	
	14
	6-KT8
	乘客电梯
	1350kg
	1.75m/s
	1
	
	12
	B2-12F
	2550*2350
	57.10m
	2200
	5200
	无
	无机房
	
	
	
	

	6#
	
	梯号
	类型
	梯级宽
	速度
	数量
	角度
	提升
高度
	
	投影距离
	底坑
	停靠楼层
	
	
	
	

	
	1
	6-FT1
	室内自动扶梯
	1000
	0.5m/s
	1
	35
	5000
	
	11570
	1200
	1F-2F
	
	
	
	

	
	2
	6-FT2
	室内自动扶梯
	1000
	0.5m/s
	1
	35
	5000
	
	11570
	1200
	1F-2F
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价说明：

	    1、电梯数量为：36台，自动扶梯数量为：2台（订货前请到技术部门确认数量、规格、类型等参数，经建设、设计及总包单位确认后方可进场）。                 

	    2、综合单价包含但不限于：设备采购、安装、调试，检测，检验，验收，管理费，利润，税金等所有费用。

	    3、电梯应具备刷卡梯控功能，并与智能化系统兼容；梯控功能应能在消控中心集中控制，包含电梯五方通话系统的全部工作内容。

	    4、装饰要求，轿厢：围壁镜面不锈钢、发纹不锈钢。轿顶：镜面不锈钢装饰顶，含顶灯。地板：PVC。厅门、小门套：发纹不锈钢。扶梯：前、后盖板：发纹防滑发纹不锈钢（不含扶梯底部和侧面面层装饰），不锈钢厚度≥1.2mm。若招标人对以上约定装饰方案从新调整，装饰部分单价双方另行协商。

	    5、轿厢装修完成后尺寸不小于2000mm*1500mm*2600mm；电梯开门尺寸不小于1100mm*2300mm。

	    6、电梯井道内工作包括但不限于：梯控随行线缆、五方通话随行线缆、视频监控随行线缆、井道内照明和检修插座等均包含在电梯施工范围内。

	    7、在距电梯井道最低点0.4米处及其余每层顶板下0.4米处安装井道照明灯具，安装一个瓷质墙灯座，配7W节能灯，并在机房和地坑设置一双控开关。距井道底0.4米处应设防溅安全型检修插座。井道底坑内爬梯安装、机房搁机钢梁安装。

	    8、电梯电源由电梯单位负责接线至电梯机房内配置的配电箱，配电箱至配电房电缆由招标人施工。电梯轿厢需自带空调（单冷）。

	    9、运作调试要求：满足施工验收规范要求，其他详见设计图纸，安装、调试需符合验收及使用要求。确保通过特检院验收及取得技术质量监督局颁发的电梯使用合格证。

	    10、报价方式：本工程投标报价方式为“固定全费用综合单价”，即将所有费用摊销至单价中。投标报价（每台单价）作为结算的依据，在本项目中除双方另有约定外，其单价一律不得调整。

	    11、工程款支付方式：（1）合同签订后，货到现场初步验收合格后支付至已到电梯款的60%；（2）电梯工程竣工验收后（现场临时设施撤离、清场完成、交付符合政府相关部门和招标人要求的竣工资料，经政府及招标单位验收合格并且取得质量技术监督局颁发的验收合格证后），2个月内支付至结算价款的95%，余5%作为质量保修金，竣工二年后经书面确认无质量问题时支付（质保期内免费维保）；质量保修金不计息。（3）所有付款为银行转账，付款前乙方须提供设备费用总价税率为13%、安装服务总价税率为3%的等额增值税专用发票。

	    12、投标人选用电梯品牌：

	    13、投标人报价备注：


投标单位（盖章）：            投标单位法人代表（签字）：             日期：
（七）拟投入的资源
拟投入本工程的主要管理人员情况

	序号
	姓名
	拟任职务
	身份证号
	职业资格

证书及等级

	1
	
	项目经理
	
	

	2
	
	生产经理
	
	

	3
	
	技术负责人
	
	

	4
	
	质检员
	
	

	5
	
	安全员
	
	

	6
	
	。。。。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:表后附相应人员身份证、执业资格证书复印件。

八、投标人其他响应要求及技术方案
客梯基本配置表
采购项目名称：
	部件名称
	产  地
	型  号
	备  注

	曳 引 机
	电  机
	
	
	

	
	轴承油封
	
	
	

	
	制动器装置
	
	
	

	控 制 柜
	变频驱动装 置
	
	
	

	
	主控电脑板
	
	
	

	
	继电器
	
	
	

	
	接触器
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	门机系统
	
	
	

	光幕门保护系统
	
	
	

	轿厢及配件
	
	
	

	轿厢操纵系统
	
	
	

	厅外召唤系统
	
	
	

	安全钳
	
	
	

	限速器
	
	
	

	导轨
	
	
	

	导靴
	
	
	

	钢丝绳
	
	
	

	轿厢壁
	
	
	

	厅门
	
	
	

	层门
	
	
	

	门套
	
	
	

	门机变频器
	
	
	


注： (1).投标人同时提供电梯的成套供货清单
投标人  (盖章) ：
法定代表人或其授权委托代理人 (签字或印章) ：
日  期：
随机备品备件清单
采购项目名称：
	部件名称
	产 地
	型  号
	数量
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本表所列为随设备所带的备品、备件。

2、本表中所列备品、备件应在总价中。

3、投标人尽量写得齐全。
投标人  (盖章) ：
法定代表人或其授权委托代理人 (签字或印章) ：
日  期：
供招标人选购的备品备件清单

采购项目名称：
	部件名称
	产  地
	型  号
	单价 (元)
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：以上价格清单在质保期满后 5 年内“小包”时参考使用。本清单不计入投标总价范围内。
专用检测设备及专用维修工具一览表
设备名称：
	专用检测设备及专用维
修工具名称
	数量
	单位
	价格 (元)
	产地
	备注

	
	
	
	单价
	总价
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列项目价格应计入投标总价。
2、此表仅提供了表格形式、投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用维修 工具一览表。
投标人  (盖章) ：
法定代表人或其授权委托代理人 (签字或印章) ：
日  期：
国家实行强制性认证的证书、生产许可证
(提供制造商证书原件扫描件)
安装资质证书
(原件扫描件)
技术参数响应表
	技术参数及要求
	招标要求
	投标响应
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应按招标文件要求的品目号分别填写，逐点应答。
1.作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应的货物和服务是合格的，并符合招标文件规定的证明文件。
2.证明货物或服务是合格的文件有：
(1)货物的质量保证资料；
(2)货物的主要技术数据和性能特征的详细描述；根据招标货物的要求，除按招标文件第六章 (投标文件格式) 规定的表格外，还可用文字说明投标货物对该要求的适应性。

 (3)安装要求以及货物拆装和维修时所需的特殊工具。   

(4)招标货物的要求和质量标准等。如果投标人对招标的货物有建议时，只能在对招标文件完全应答的基础上，另行提出自己的替代方案。
技术规格书
1.作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应的货物和服务是合格的，并符合招标文件规定的证明文件。

2.证明货物或服务是合格的文件有：
(1)货物的质量保证资料；
(2)货物的主要技术数据和性能特征的详细描述；根据招标货物的要求，除按招标文件规定的表格外，还可用文字说明投标货物对该要求的适应性，资质评分类证明性材料需盖投标人公章及法定代表人签字或盖章。
(3)安装要求以及货物拆装和维修时所需的特殊工具。
(4)招标货物的要求和质量标准等。如果投标人对招标的货物有建议时，只能在对招标文件完全应答 的基础上，另行提出自己的替代方案。
货物的制造、安装及验收标准
货物包装和运输方案
投标货物的安装、调试等方案
内容应包含组织机构、人员配备、项目负责人、安装计划、实施方案；时间、质量、安全控制措施， 以及需买方配合的工作和提供的条件.
售后服务保障
应包含下列内容，但不限于此：
1、卖方对买方操作、维护人员的培训方案及计划 (包括培训人数、时间、地点、内容、 目标等) ；
2、质保期内，卖方对中标货物及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；
3、质保期满后，卖方对中标货物及服务在质保期满后，如买方不委托卖方维保的情况下，卖方售后服务具体内容及承诺；如买方委托卖方对中标货物及服务进行售后服务，应分别列出卖方对中标货物及服 务质保期满后每年维保清包、大包的范围、内容、价格及相关承诺。
为完成本项目投标人认为所需要的其他资料
投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人” ，提供网站截图。
投标人要截取如下图样式
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